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Tämän opinnäytetyön aiheena oli NCC Rakennus Oy:n elementtisuunnittelun määrälas-
kennan ja hinnoittelun tutkiminen sekä kehittäminen taloudellisemman ja tarkemman kus-
tannusarvion ja hintalaskennan laadinnan kannalta. Työssä tutkittiin valittujen kohteiden 
määrälaskentaa ja hinnoittelua elementtityön osalta sekä mitkä seikat vaikuttivat elementti-
työn hintaan yrityksen ja elementtitoimittajan näkökulmista. Työn tavoitteena oli löytää eh-
dotuksia, miten elementtityön kustannustehokkuutta ja kannattavuutta voitaisiin parantaa. 
Tämän lisäksi työssä pyrittiin löytämään ratkaisuja ja muutoksia, joilla saataisiin määrälas-
kennan ja hinnoittelun virheet minimoitua tulevissa projekteissa.  
 
Tiedonkeruuta varten työssä haastateltiin NCC:n, Parman ja Rudus Oy:n henkilökuntaa 
sekä tehtiin kustannusvertailua kolmesta NCC:n työmaasta. Saatuja tuloksia analysoitiin ja 
vertailtiin keskenään, jotta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä, millä keinoilla voidaan laatia 
tarkempi ja taloudellisempi kustannusarvio projekteille. Saatuja tuloksia voitiin käyttää tule-
vissa uudisrakentamisen kohteissa tarkempien kustannusarvioiden laatimiseen.  
 
Tehtyjen haastatteluiden ja kustannusvertailuiden kautta ilmenee, että suurin osa budje-
toidun ja toteutuneen kustannusten erosta johtuvat lisä- ja muutostöistä, joita ei ole lasken-
tavaiheessa otettu huomioon puutteellisten suunnitelmien takia. Tiedostamalla, mistä nä-
mä lisä- ja muutostyöt aiheutuvat, voidaan laatia tarkempi määräluettelo, joka edesauttaa 
tarkemman kustannusarvion laatimisessa. 
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KÄSITTEET 
ARU   NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen uudisrakenta-
miskohteet. 
BES   Suomessa vuosina 1968 - 1970 kehitetty avoin elementtijär-
jestelmä, joka sallii eri elementtitoimittajien käytön samassa 
projektissa. 
 
BETONIELEMENTTI- 
RAKENTAMINEN  Käsittää betonielementtirakenteet, kuten antura-, sokkeli- ja 
perusmuuri-, pilari-, palkki-, seinä- ja laattaelementit. Sisäl-
tää myös elementtityön, joka käsittää mm. elementtien 
asennuksen, juotosta, saumojen ja jälkivalukaistojen muotti-, 
raudoitus- ja betonointityöt sekä teräspalkkien ja -pilarien 
kiinnitystyöt.  
 
BETONIELEMENTTI- 
RAKENTAMISEN  
TUOTETOIMITUS  Käsittää betonielementit työmaalle toimitettuna valmiina 
rakenteena lämpö-, kosteus- ja äänieristyksineen. Elementin 
tuotetoimitukseen kuuluu myös läpivientireikien, LVIS-
putkitusten ja sähkörasioiden teon, muiden elementteihin 
merkittyjen varausten, läpimeno- ja liitososien, kiinnityseli-
mien ja asennusten teko sekä vedenpoistoreikien teon onte-
lolaattaelementeissä. Toimitukseen kuuluu myös suunnitel-
mien täydentäminen laskelmineen, kuljetustukien ja nos-
toelinten suunnittelu ja teko, nosto- ja asennusohjeet sekä 
tarvittavin erikoisnostovälineiden (esim. nostoraksit) toimit-
taminen asennuksen ajaksi. 
COOLPRO   NCC:n käyttämä projektijärjestelmän kustannushallintaoh-
jelma. 
  
  
RAK-PIIRUSTUKSET Kohteen rakennesuunnitelmat, joilla voidaan tuottaa ja ra-
kentaa kohdetta. 
TCM  NCC:n käyttämä ja Tocomanin kehittämä määrä- ja kustan-
nuslaskentaa tukeva ohjelma rakennusalan kustannuslas-
kennan avuksi. 
TOLERANSSI  Toleranssi on sallittu vaihteluväli elementin mitoissa. Tole-
ranssiväli ja toleranssileveys käsitteitä käytetään ilmoitta-
maan toleranssin lukuarvoa tarkemmin.  
 
35 %:N SÄÄNTÖ Elementtisuunnittelussa aikoinaan käytetty sääntö, jonka 
mukaan elementin kaikkien aukkojen yhteenlaskettu summa 
sai olla maksimissaan 35 % koko elementin pinta-alasta. 
Tämä sääntö on poistunut käytöstä.  
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1 JOHDANTO 
Elementtirakentaminen on suuri osa nykyaikaista rakentamisesta ja tästä johtuen ele-
menttirakentamisen kustannushallinta on erittäin tärkeä osa kohteen kokonaiskustan-
nuksesta. Kohteen kustannushallintaan vaikuttavia asioita ovat muun muassa onnistu-
nut määrälaskenta, jota tullaan käsittelemään tässä työssä läheisemmin. 
1.1 Tausta ja tavoite 
Opinnäytetyö käsittelee uudiskohteen elementtitöiden ja -osien määrälaskentaa sekä 
niiden hinnoittelua. Työn tarkoituksena on selvittää, miten kohteiden elementtien mää-
rälaskenta toteutetaan, sen lisäksi vertaillaan ja tutkitaan kohteiden elementtisuunnitte-
lussa käytettyjä laskenta- ja hinnoittelutapoja.  Työni tavoitteena on tuottaa NCC Ra-
kennus Oy:lle johtopäätelmän elementtityön määrälaskennasta ja -hinnoittelusta. Työs-
sä tullaan esittämään, miten kohteiden määrälaskennat ovat tehty, mistä elementin 
hinnat koostuvat, mitä virhemahdollisuuksia määrälaskennan ja hinnoittelun aikana voi 
tapahtua sekä miten nämä on otettu huomioon laskelmissa ja hinnoissa.  
Määrälaskenta tapahtuu kerrostalokohteiden mukaisesti ja hinnoittelut kohteista käytet-
tyjen tyyppielementtien mukaan. Opinnäytetyöstä saatavaa informaatiota ja tuloksia 
voidaan käyttää hyödyksi uusien kohteiden hinnoittelussa ja määrälaskennassa tule-
vaisuudessa. Tämä edesauttaa tarjouskilpailujen voittamista yritykselle. 
Suurin osa NCC Rakennus Oy:n uudiskohteista ovat elementtikohteita. Elementtien 
tarkka määrälaskenta ja hinnoittelu ovat tärkeitä hankkeen onnistumiselle, koska ne 
muodostavat merkittävän osan hankkeen kokonaiskustannuksista. Tarkka määrälas-
kenta hankkeen alussa helpottaa myös rakentamisen aikaisten kustannusten ennus-
tamista, sillä ylimääräisiä kustannuksia ja yllätyksiä ei esiinny rakentamisen aikana ja 
osataan jo etukäteen varautua tuleviin kustannuksiin. Tarkemman määrälaskennan ja 
hinnoittelun avulla saadaan myös jätettyä kilpailukykyisempi tarjous hankekilpailuun.  
Työskentelin vuonna 2015 NCC Rakennus Oy:n Loiskekuja 1:n kerrostalotyömaalla 
työnjohtoharjoittelija. Elementtitöiden valmistuttua kustannukset olivat suuremmat kuin 
mitä oli aluksi budjetoitu.  Keskusteltuani ARU:n yksikön johtajan Ilkka Leskelän kanssa 
ymmärsin, että tämä sama ongelma on esiintynyt monilla työmailla. Yksikön johtaja 
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ehdotti, että tutkisin lopputyössäni, mistä nämä ongelmat mahdollisesti johtuvat ja mi-
ten näihin voitaisiin etukäteen varautua. Yksikön johtajan ja projektipäälliköiden kanssa 
sovimme, että ottaisin tutkimuksessani vertailuun kolmea NCC:n kohdetta.  
1.2 Yritysesittely 
NCC konserni on Pohjoismaiden johtavampia kiinteistön- ja rakennusalan yrityksiä, 
markkina-alueinaan Pohjoismaat, Saksa, Baltiamaat sekä Pietari. Sen liikevaihto 
vuonna 2015 oli 6,7 miljaridia euroa ja henkilöstömäärä 18 000 henkilöä. NCC-
konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 6 252 MEUR ja NCC Suomen liikevaihto vuonna 
2014 oli 1 059 MEUR. 
 
Konsernin toimintaa johtaa Suomessa NCC Suomi. NCC Suomen liiketoiminta-alueina 
ovat Teollisuus, Talonrakentaminen ja Infrarakentaminen, Asuntokehitys ja 
Kiinteistökehitys.  
 
NCC Suomen toiminta jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin Suomessa: 
o NCC Rakennus Oy 
o NCC Asuminen  
o NCC Property Development Oy 
o NCC Roads Oy 
o Rakennussuunnittelu, Optiplan Oy. 
 
NCC Rakennus Oy toimii valtakunnallisena rakentajana Suomessa päätoimialoinaan 
talonrakentaminen sisältäen mm. liike-, asunto ja julkinen rakentaminen sekä 
infrarakentaminen [NCC-yhtiöt 2014.]. 
1.3 Työn rajaus ja menetelmät 
Opinnäytetyö rajoittuu asuntorakentamisen uudisrakentamiseen. Työssä keskitytään 
ainoastaan tutkimaan tietoja, jotka liittyvät kohteiden elementtityöhön. Kohteiden kus-
tannustietoja saadaan projekti-insinööreiltä, kustannusinsinööreiltä, työpäälliköiltä sekä 
COOLPRO:sta. Vertailtavat projektit on valittu siten, että yksi projekteista on hyvin on-
nistunut elementtityön osalta ja kaksi vähän huonommin onnistunutta. Opinnäytetyöstä 
saatuja tuloksia ja johtopäätöksiä voi käyttää ainoastaan uudisrakentamisessa. 
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Elementtien määrälaskentaa ja hinnoittelua lähestytään tutkimalla ensin kirjallisuudesta 
määrälaskennan ja hinnoittelun teoriaa rakennusalalla. Tämän jälkeen selvitetään, mis-
tä on kyse määrälaskennassa ja hinnoittelussa. Pohjatutkimusten jälkeen haastatellaan 
kyseisen osa-alueen ammattilaisia NCC Rakennus Oy:ssä ja eri elementtitehtailla. 
Samalla kerätään tietoja totutuista toimintatavoista, käytännön ongelmista ja kokemuk-
sista. Lopuksi vertaillaan kolmea työmaata. Työmaavertailussa vertaillaan, miten ele-
menttityö on onnistunut määrällisesti ja kustannuksellisesti vertaamalla toteutuneet 
kustannustiedot asetettuun tavoitekustannukseen sekä lähtösuunnitelmiin. Määrälas-
kennan ja hinnoittelun sekä niiden virheiden selvittämiseksi otettiin selvää myös ele-
menttien valmistusprosessista sekä niiden sallimista poikkeamista.  
Tässä tutkielmassa kerrotaan ensin määrälaskennasta ja hinnoittelusta yleisesti, jonka 
jälkeen keskitytään enemmän elementtityöhön sekä vertailtaviin projekteihin. Pohjatut-
kimusten ja projektien vertailujen jälkeen arvioidaan saatuja tuloksia ja annetaan niiden 
perusteella kehitysideoita kyseiselle osa-alueelle. 
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2 YLEISTÄ BETONIELEMENTTIRAKENTAMISESTA 
Elementtirakentaminen on tunnettu maailmalla jo 1800-luvulta lähtien. Suomessa kii-
vain elementtirakentamisen ajanjakso ajoittuu 1960 – 1970 -luvulle, jolloin kasvavaan 
muuttovirtaan maalta kaupungille piti reagoida nopeasti rakentamalla betonielementti-
lähiöitä.  
2.1 Historiaa 
Rooman Pantheon on yksi tunnetuimmista varhaisimmista betonirakennelmista. Suo-
messa betonin käyttö rungon raaka-aineena alkoi 1800 – ja 1900-luvulla Pariisin maa-
ilmannäyttelyn jälkeen. Elementtitekniikka oli tutkittu maailmalla paljon jo ennen toista 
maailmansotaa. Sodassa tuhoutuneiden rakennuksien korjaaminen lisäsi elementtira-
kentamisen kysyntää ja eri maiden huonon talouden tilanteiden takia piti etsiä mahdol-
lisimman tehokasta ja taloudellista rakennustapaa. Suomessa elementtiteollisuutta 
alettiin kehittää 1950-luvun alussa. Helsingin Yliopiston Porthania-rakennus on ensim-
mäisiä ja tunnetuimpia täyselementtirakennuksia Suomessa. [Valmisbetoni 2013.] 
Suomalaisen betonirakentamisen tunnetuin ajanjakso ajoittuu 1960- ja 1970-luvun be-
tonilähiöihin. Työpaikkojen keskittyminen kaupunkeihin ja elinkeinorakenteen muutos 
saivat ihmisiä muuttamaan kaupunkiin maalta, asettivat haasteita kaupungin kehityk-
selle. Oli rakennettava nopeasti edullisia ja kustannustehokkaita asuntoja. 1970-luvulla 
kehitettiin Suomessa asuinrakentamista varten avoin BES-järjestelmä. Samalla laatta-
elementteinä alettiin käyttämään esijännitettyä ontelo- ja kotelolaattoja. BES-
järjestelmässä elementit ja liitoselementit standardisoitiin siten, että se mahdollisti val-
misosien hankkiminen samaan rakennukseen usealta toimittajalta. 1970-luvun puoles-
sa välissä alettiin valmistamaan pakkasen kestäviä betonia käyttäen lisäaineita. 
[Malmberg 2011.] 
BES-järjestelmän myötä suomalaiseen rakennuskulttuuriin on juurtunut 12 M -
mittajärjestelmä eli tilojen perusmitoituksena aloitettiin pitämään 120 cm:n yksikön 
kerrannaisen. Tämä näkyi muun muassa Arava-rakentamisen ohjeistuksessa, 
esimerkiksi olohuoneiden vähimmäisleveydeksi asetettiin 36 M eli 360 cm. [Malmberg 
2011.] 
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Tarve rakentaa nopeasti vaikutti siihen, että rakennusten visuaalinen puoli jäi huomioit-
ta ja talot jäivätkin usein laatikkomaisiksi. Tämän lisäksi puutteelliset tiedot ja koke-
mukset betonin kestävyyteen vaikuttavista tekijöistä kuten pakkasen vaikutus, betonin 
lämpökäsittely ja raudoitteen ruostuminen johtivat siihen, että moni julkisivuista vaatii jo 
peruskorjausta jo 30 - 40 käyttövuoden jälkeen. [Betoniteollisuus Ry, 
Elementtisuunnittelu 2010.] 
1990-luvulla kehitettiin itsetiivistyvää betonia, joka poisti betonin tärytystarpeen ele-
menttitehtaissa. Itsetiivistyvällä betonilla saadaan tehtyä myös betonin valmiista pin-
nasta hyvät. Vasta 2000-luvun alussa arkkitehtuuri, rakennuksen ominaisuudet, elin-
kaarikustannukset ja ympäristövaikutukset alettiin ottaa huomion. Rakentamisen asen-
teet muuttuivat ja elementtiä alettiin tarjoamaan monissa värivaihtoehdoissa ja kestä-
vyyden kannalta monipuolisia variaatiomahdollisuuksia. Julkisivuissa erilaisten rap-
paustekniikoiden sekä graafisen betonin käyttö kasvoivat koko ajan. [Ilonen 2014.] 
Yleisin käytetty julkisivuelementti on sandwich-elementti. Lämmöneristeenä oli aluksi 
70 mm paksuinen mineraalivilla, mutta vuonna 2010 eristettä on jopa 240 mm. Tuotan-
tolähteisyyden sijasta betonielementit kilpailevat nyt uusilla ominaisuuksilla kuten kos-
teustekniikka, taloudellisuus, kustannustehokkuus, äänieristys, ympäristöystävällisyys, 
ulkonäkö ja rakentamisnopeudessa sekä töiden minimoimisella työmaalla. 
[Betoniteollisuus Ry, Elementtisuunnittelu 2010.] 
2.2 Elementtien asennustyöt 
Elementtirakentamisen asennustyö kuuluu työmaan tärkeimpiin työtehtäviin, sillä se 
vaikuttaa koko kohteen rakentamisen kestoon, rakentamiskustannuksiin sekä siinä 
määräytyy rungon lopullinen laatu. Betonielementtirungon osuus koko työmaan kus-
tannuksesta on rakennustyypistä riippuen 15 – 25 % ja asennustyön täydentävien töi-
den osuus on runkotyypistä riippuen 30 – 50 %. Rungon täydentäviä töitä ovat muun 
muassa elementtien paikalleen asentamista sekä juotosvaluja ja niiden muottitöitä. 
[Suomen Betoniyhdistys 2004: 488.] 
Elementtien asennustyötä työmaalla ovat muun muassa seuraavia työvaiheita: 
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- elementtien nostaminen ja siirtämistä kuormasta varastointipaik-
kaan/asennuspaikalle, 
- asennuspaikoilleen ohjaamista,  
- elementtien väliaikaista tuentaa ja elementtien kiinnittämistä valamalla ja näihin 
liittyvää elementtirakentamisen avustavia työvaiheita. 
Elementtien asennukseen vaaditaan sen painonsa takia aina nostoapuvälineiden käyt-
töä. Massiivisen painon ja korkealla työskentelemisen johdosta elementtityöhön liittyy 
monia riskialttiita tekijöitä kuten kuorman purku, nostoihin liittyvät vaarat, putoamisvaa-
rat sekä käytettävät työvälineet kuten kuvasta 1 ilmenee. [Betonikeskus Ry, 
Betonielementtien turvallinen asennus 2010.] 
 
 
Kuva 1. VAV Loiskekuja 1 ensimmäisen rungon asennustyö käynnissä. Kuvassa 
näkyy lisäksi ylimmän kerroksen putoamissuojaus asennettuna. 
Elementtien asennustyötä säätelevät Suomessa Suomen rakentamismääräyskokoelma 
(RAKMK B4) sekä elementtiasentamista koskeva asetus.  Näiden mukaan ennen ele-
menttien asennustyötä on laadittava asennussuunnitelma, jonka laativat elementtien 
asentajat ja jonka rakennesuunnittelija ja työmaan vastaava mestari allekirjoituksellaan 
hyväksyvät. [Suomen Betoniyhdistys 2004: 489.] 
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Elementtien asennussuunnitelmassa tulee ilmetä seuraavat asiat: 
o Kohdetiedot työmaasta 
o Asennettavat elementit 
o Nostokalusto ja nostoapuvälineet 
o Elementtien kuljetustapa työmaalla 
o Kuorman purku tapa, vastaanotto ja varastointi työmaalla 
o Asennustoleranssit ja seurantamittaukset sekä vähimmäistukipinnat 
o Lopulliset kiinnitystavat 
o Asennuksessa tarvittavat työtasot ja putoamissuojaukset 
o Suunnittelun varmistukset 
o Miten asennusaikainen tuenta toteutetaan. 
[Betoniteollisuus Ry, Asennusohjeet 2010.] 
 
Ennen kuormien purkamista elementtivalmistajan tulee ilmoittaa työmaalle tarpeelliset 
tiedot elementtien käsittelystä, kuten oikeanlainen purkutapa sekä elementtien nosto- 
ja asennustavat. Jokaisessa työmaalle toimitetussa elementissä tulee olla tietolappu, 
mistä ilmenee elementin painon, mitat sekä valupäivämäärän. Ennen asennustyön 
aloittamista työnjohdon tulee käydä läpi asentajien kanssa elementtiasennussuunni-
telman, kohteen olosuhteet, tarvittavat materiaalit ja työkalut, elementtien toimitusaika-
taulut sekä jaksotukset, välitavoitteet ja laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat. 
[Betonikeskus Ry, Betonielementtien turvallinen asennus 2010.] 
 
Elementit nostetaan nostoihin varatulla nostokalustolla ja nostoapuvälineillä, yleensä 
torninostureilla sekä siirretään ainoastaan nostolenkeistä tai suunnitelman mukaisista 
nostopisteistä. Ennen elementtien nostamista on varmistettava nostolaitteen nostokyky 
kyseiseen nostoon sekä laitteen kunto. Nostot tehdään vapaan alueen kautta ja kulke-
minen nostettavan elementin alla on estettävä. Elementti nostetaan paikoilleen ja tue-
taan suunnitelman ja vaatimusten mukaisesti. Vasta tuennan jälkeen nostoraksit voi-
daan irrottaa. Nostoraksit irrotetaan eri puolelta, missä asentaja työskentelee. Holvilla 
saa työskennellä elementtiasennuksen aikana ainoastaan asennusryhmä. Työnaikaiset 
putoamissuojaukset tulee asentaa välittömästi elementtiasennuksen edetessä (kuva 1). 
[Suomen Betoniyhdistys 2004: 488.] 
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Kuva 2. Ulkoseinät on tuettu paikoilleen väliaikaisille elementtituilla. 
 
Elementit sidotaan toisiinsa riittävällä raudoituksella sekä betonimassavalulla (kuva 3). 
Rakennesuunnittelija määrittää tarvittavat raudoitukset elementtityössä. Seinäelementit 
valetaan käyttäen pystysaumabetonia ja ontelo- ja holvilaatat valetaan käyttämällä not-
keaa rakennebetonimassaa. Väliaikaiset elementtituet voidaan irrottaa vasta kun sau-
mavalu on riittävästi kovettunut ja suunnittelija on antanut luvan tukien poistamiselle 
(kuva 2). Suunnittelija antaa ohjeet purkamisajankohdasta, purkamisjärjestyksestä se-
kä mahdollisesti jälkituennantarpeesta. Asennustukien poistosta tulee olla ohjeet myös 
kirjattuna asennussuunnitelmaan. [Heiska 2010.] 
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Kuva 3. Ontelolaattaelementtien saumat ovat raudoitettuna saumavalua varten. Li-
säksi kuvassa näkyy ontelolaattakentän reunaan asennettu putoamissuo-
jaus. 
2.3 Luokitukset 
Betonielementeistä käytetään mittatarkkuusluokkia Normaaliluokka (N) ja Erikoisluokka 
(E). Runkoelementit (pilarit, palkit, ontelot, TT- ja kuorilaatat, portaat, väliseinät) valmis-
tetaan käyttäen vain yhtä luokkaa. Ulkoseinät valmistetaan usein joko Normaali- tai 
Erikoisluokkaan. [Betoniteollisuus Ry, Betonielementtien toleranssit 2011: 3.] 
Kantaville elementeille sovelletaan Suomessa yleensä SFS-EN 13369 -standardin mu-
kaisia tiukennettuja toleranssivaatimuksia poikkileikkauksen ja raudoituksen sijainnin 
suhteen. Yleensä Normaaliluokka täyttää kyseiset vaatimukset. SFS-EN 14992:ssa on 
annettu seinäelementeille kaksi mittatarkkuusluokkaa, luokat A ja B. A-luokka on tiu-
kempi, jota käytetään silloin kun vaaditaan julkisivulta parempaa mittatarkkuutta. Luok-
ka A voi olla myös joltain osin kansallista Erikoisluokkaa tiukempi. Seinäelementtien 
Normaaliluokka täyttää standardin B-luokan vaatimukset.  [Betoniteollisuus Ry, 
Betonielementtien toleranssit 2011: 3.] 
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2.4 Toleranssit 
Toleranssiväli ilmoitetaan yleensä joko rajamittoina taikka perusmitan ja sallitun poik-
keaman avulla. Rajamitta jaetaan kahteen mittaan, ylä- ja alarajamittoihin. Nämä mitat 
ovat ääriarvoja, joiden välissä mittaamalla saatu mitan tulee olla. Suunnitelmaan mer-
kittyä mittaa kutsutaan perusmitaksi. Poikkeama vastaavasti tarkoittaa mitatun mitan ja 
vastaavan suunnitelmaan piirretyn perusmitan välistä erotusta. [Betoniteollisuus Ry, 
Betonielementtien toleranssit 2011: 3.] 
Esimerkkinä oletetaan elementin perusmitan olevan 1190 mm ja sallitut poikkeamat 
ovat +5; -7 mm. Tällöin toleranssiväli on 1183…1195 mm ja toleranssileveys on 12 
mm. Rajamitat tässä tapauksessa ovat siis 1183 mm ja 1195 mm. [Betoniteollisuus Ry, 
Betonielementtien toleranssit 2011: 4.] 
2.4.1 Rakentamistoleranssi 
Rakentamistoleranssi on valmiin elementin toleranssi, eli valmiin elementin sallittu mit-
tavaihtelu. Rakentamistoleranssi on annettu yleensä symmetrisenä perusmitan suh-
teen. Sallittu poikkeama esitetään yleensä + - merkillä. Esim. 1300 mm rakenteelle 
ilmoitetaan + 4 mm, tällöin mitan tulee olla 1296 mm ja 1304 mm välillä. Sallittu poik-
keama on tällöin 4 mm ja toleranssi 8 mm (kuvio 1). [RT 02-10996 2010.] 
2.4.2 Valmistustoleranssi 
Valmistustoleranssi on elementin perustilaan liittävä tila, jonka rajojen sisään kappa-
leen piste, viiva tai kappaleen pinta on valmistuksen jälkeen sijaittava (kuvio 1). 
[Betoniteollisuus Ry, Betonielementtien toleranssit 2011.] 
2.4.3 Paikalleen mittaustoleranssi 
Paikalleen mittaustoleranssi on työmaalla oleva viitepisteiden tai viiteviivojen suhteen 
määritelty tila, jonka sisällä paikalleen mitatut pisteen tai viivan on sijaittava (kuvio 1). 
[RT 02-10996 2010.] 
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2.4.4 Asennustoleranssi 
Asennustoleranssi on valmistetun elementin ja työmaalla paikalleen mitattuihin pistei-
siin ja viivoihin perustuva tila, jonka rajojen sisällä kappaleen ulottuvuudet, kuten piste, 
viiva taikka pinta on sijaittava (kuvio 1). [RT 02-10996 2010.] 
 
 
 
Kuvio 1. Elementin rakentamistoleranssin muodostuminen [RT 02-10996 2010.] 
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3 MÄÄRÄLASKENTA 
Määrälaskennan avulla saadaan luotua määräluettelo elementeistä tarjouspyynnön 
lähettämistä varten (kuvio 2). Riippuen laskijasta, määrälaskentatapoja on monia käsin 
laskennasta tietomallinnusohjelmiin. Tarkkaan suoritetulla määrälaskennalla on suuri 
vaikutus elementtirakentamisen kustannusarvioon, sillä yleensä elementtitoimittajat 
tekevät tarjouksen sitoen sen saamansa määräluetteloon.  
 
Kuvio 2. Kustannuslaskelman kokoamisen vaiheet [Rakennustuotanto 2000: 38.] 
3.1 Määrälaskennan perusteet 
Projektin määrälaskenta tarkoittaa laskenta-asiakirjoihin sisältyvän tiedon muuttamista 
projektia peittävästi kuvaaviksi määränimikkeiksi, joita kustannuslaskentamenetelmä 
edellyttää. Määrälaskennassa laskenta-asiakirjoista saatu tieto jäsennetään yleisten tai 
yrityskohtaisten jäsentelyperiaatteiden mukaisesti, nimikkeistönä. [Rakennustuotanto 
2000: 40.]  
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Määrälaskennan osa-alueita ovat muun muassa: 
o laskenta-asiakirjojen tulkinta 
o laskenta-asiakirjoissa mainittujen tietojen eritteleminen ja kirjaaminen määrä-
luetteloiksi kunkin alueen kustannuslaskentamenetelmän ohjeiden mukaisesti 
o eri kustannuslaskentamenetelmien mittaussääntöjen tunteminen, mittaustapo-
jen hallinta ja määrien laskeminen mittojen perusteella  
(kuvio 3) [Rakennustuotanto 2000: 40.] 
 
 
 
Kuvio 3. Määräluettelon laatimisen perusteet [Rakennustuotanto 2000: 40.] 
Määrämittauksessa käytetään apuna muun muassa seuraavia apuvälineitä kuten mit-
tasuhdeviivain, määrien digitointijärjestelmät tietokoneelle (PDF, CAD yms.) ja plani-
metrit. Määrien laskemisessa voidaan käyttää seuraavia laskentatapoja riippuen saata-
villa olevista materiaalista ja tiedosta: 
o Jos määrä on mitattavissa, se saadaan suoraan suunnitelmista mittalukuna tai 
mittalukujen laskutoimitusten kautta. Mittaluvut mitataan kustannuslaskentame-
netelmän mittaussääntöjä noudattaen 
o Piirustusten ollessaan puutteellisia toisin sanoen mittalukuja ei ole annettu pii-
rustuksessa, joudutaan määrät arvioimaan ja näin ollen käytetyt arviointiperus-
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teet tulee merkitä muistiin. Arviointiperustana voidaan käyttää vastaavantyyppi-
sen viitekohteen laskentatietoja kuten ulkoseinä (m2/brm2) ja raudoitus 
(kg/betoni-m3). 
o Jos kysymyksessä on toistuvat määrät kuten kerrostalon osat, seinät yms., voi-
daan käyttää perusosamenettelyä. Perusosamenettelyssä mitataan ja laske-
taan toistuvan perusosan kuten ulkoseinän määrät, joka kerrotaan sitten perus-
osien lukumäärällä, tässä tapauksessa kerrosten lukumäärällä.  
[Rakennustuotanto 2000: 40-41.] 
3.1.1 Mittaluettelo 
Kuten sivulla 15 kuvassa 4 ilmenee, määrälaskentaa helpottamiseksi kohteen raken-
nukset jaetaan usein pienempiin osiin ja näille osille määritetään mittatietoja. Tulokse-
na saadaan taulukko, joissa jokaiselle osalle on mitat määritettynä, mittaluettelo. Mitta-
luettelo on luettelo määränimikkeistä mittatietoineen. Nimikkeiden määrät lasketaan 
mittatietojen avulla. Mittaluetteloita voidaan käyttää hyödyksi mm. rakennusosalasken-
nassa ja suoritelaskennassa kuten taulukosta 1 sivulla 16 selviää. [Rakennustuotanto 
2000: 43.] 
3.1.2 Tyyppielementtipiirustus 
Tyyppielementtipiirustus on rakennesuunnittelijan suunnittelema ja laatima mallipiirus-
tus kohteen tavallisimmista elementtityypeistä urakkalaskentavaiheessa, jotka täyden-
tävät elementtiluetteloiden antamia tietoja. Tyyppielementtipiirustukset voivat olla sisäl-
löltään täydellisiä tuotantopiirustuksia tai alustavia mallipiirustuksia, jotka täydennetään 
myöhemmin täydellisiksi tuotantopiirustuksiksi. Tyyppielementtiä käyttämällä elementti-
toimittajat voivat hinnoitella elementtinsä tarkasti etukäteen, joka edesauttaa kohteen 
tarkan kustannusarvion laatimisessa. Näiden lisäksi käyttämällä rakennesuunnittelijan 
määrittelemää tyyppielementtiä voidaan minimoida hinnoitteluvirheitä tarjouslasken-
nassa. [Suomen Betoniyhdistys Ry 1993: 118.] 
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Kuva 4. Rakennuksen jakaminen osiksi, joille mittatiedot määritetään [Rakennustuotanto 
2000: 42.] 
 
 
 
16 
 
  
Taulukko 1. Mittaluettelo, jossa on esitetty rakennusosatasojen mittatiedot isoilla kirjaimilla ja 
rakennekerrosten määrälaskennassa tarvittavat mittatiedot pienellä kirjaimella. 
Taso Nimike Tyyppi A L H B N t b 
1 
VÄESTÖNSUOJAN SEINÄTA-
SOT                 
1 seinätaso VSSV1-2418     5,99 2,34 0,30 1 59,70 0,30 
1 seinätaso VSSV1-2417     11,20 2,34 0,30 1 59,70 0,30 
1 seinätaso VSSV1-2416     4,14 2,34 0,30 1 59,70 0,30 
1 VSS-A aukko, luukku Palo-ovi   0,60 0,60   1     
1 VSS V4-2296     5,57 2,34 0,40 1 61,30 0,40 
1 Aukko, ovi Palo-ovi   1,10 2,00   1     
3.2 Määrälaskenta rakennusalalla 
Uusin ohjeistus määrälaskentaperusteista on Betonikeskus Ry:n julkaisema Betonisten 
elementtien määrälaskenta 2011 -ohjeistus, jota suurin osa tehtaista ja yrityksistä käyt-
tävät perustana omissa määrälaskennoissaan. Ohjeen tavoitteena on tuottaa yhden-
mukainen ohjeistus elementin määrälaskennan suunnittelussa, tarjousprosessissa ja 
toimitussopimuksissa sekä ohjeistaa ja yhtenäistää laskenta- ja suunnitteluohjelmien 
tuottamaa informaatiota. [Betonikeskus Ry 2011.] 
Tässä ohjeistuksessa laskettavat määräalat jaetaan kolmeen osaan (liite 1): 
o seinäelementin bruttoalaan (m2) 
o aukkoalaan (m2) ja 
o seinäelementin nettoalaan (m2). 
3.2.1 Määrälaskentaohje 
Määrälaskentaohje on tarkoitettu käytettäväksi mittausohjeena talonrakennuksen kor-
jaus- ja uudisrakentamisessa sekä määräluetteloiden laatimisessa. Tämä ohje on tar-
koitettu käytettäväksi sekä luonnosvaiheen laskennassa että lopullisiin suunnitelmiin 
perustuvissa rakenne- ja työlajiluetteloissa. Määrälaskentaohje ei ota kantaa urakkara-
joihin eikä ole sidottu mihinkään urakkamuotoon. Määrälaskentaohjeella ei ole mitään 
sopimusteknistä asemaa ellei siihen erikseen viitataan sopimusasiakirjoissa. [TALO 90 
1998: 5.] 
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Määrälaskentaohje perustuu Talo 70, Talo 80, Talo 90 ja Talo 2000 -nimikkeistöihin, 
jotka on mainittu kyseisen julkaisun yleisselosteessa. Määrälaskentaohjeessa on mai-
nittu määrien erittelyperusteet, joiden perusteella nimikkeiden sisällä olevat määrät 
tulee jakaa omiksi riveiksi. Määräluettelon nimikkeet tulee kuvata asianmukaisesti am-
mattifraaseille tai viitattava piirustuksiin numeroilla ymmärtämisen helpottamiseksi. 
[TALO 90 1998: 5.] 
3.2.2 Mittausohje 
Nimikkeiden määrien mittauksessa käytettävät yksiköt ja mittaustavat ovat määritetty 
määrälaskennan mittausohjeessa. Mitattavat määrät mitataan rakenneteoreettisena 
ilman hukkavaroja tai ryöstöjä. Esimerkiksi maankaivumittauksissa ei sisällytetä las-
kelmiin kaivuryöstöjä, ylimääräisiä kaivusyvyyksiä tai sortumia. Samoin raudoituslas-
kelmiin ei sisällytetä asennusteräksiä. Hinnoittelija on otettava tällaiset lisät huomioon 
hinnoittaessaan jokaista nimikettä. Määrien mittaukset tehdään aina joko nimellismitto-
ja tai liittymismittoja käyttäen. Mittauksessa piirustuksiin merkitty mitta ohittaa aina kä-
sin mittaamalla saatu mitan. [TALO 90 1998: 6.] 
Käyttämällä teoreettisia määriä sekä noudattamalla kiinteitä mittaussääntöjä voidaan 
yhtenäistää määrälaskelmia, näin ollen vähentää virheellisiä arviointia ja työsuunnitte-
lua määräluetteloa laadittaessa. Tarvittavat yksiöt ja mittausperusteet ovat valittu siten, 
ettei laskijan tarvitse miettiä työmenetelmiä määräluetteloa laatiessaan. Määrät mita-
taan suunnitelmapiirustusten ja urakkaohjelmien mukaisesti. Laskennassa huomioi-
daan kyseisen nimikkeen suorittamiseksi tarvittavat työresurssit, sosiaalikulut, hankin-
nat ja varusteet apuaineineen, tarvikkeineen ja aputöineen sekä tarvittavat erityiskalus-
tot ja telineet. Mukaan ei lasketa työmaatekniikkaan liittyviä töitä, yleiskalustoa tai han-
kintoja. [TALO 90 1998: 6.] 
Talo 90 -määrälaskentaohjeen mukaan laskettavista määristä ei vähennetä alle 1 m2:n 
suuruisia aukkoja tai rakenteita. Tämä laskentatapa on kuitenkin ohjekohtainen, esi-
merkiksi uusimassa Betoniteollisuus Ry:n vuonna 2011 julkaisemassa seinäelement-
tien laskentaohjeessa pinta-alat lasketaan nettopinta-aloina eli kaikki aukot vähenne-
tään. Tämän lisäksi laskennassa vähennetään kalliit pintarakenteet, kuten laatoitus-, 
luonnonkivi- sekä metalli- ja lasilevytyöt, joiden hankinta lasketaan teoreettisen määrän 
mukaan. Näissä tilanteissa vähennetään kaikki muut paitsi työnsuoritukseen nähden 
vähäiset aukot, kuten sähkörasioita tai läpimenoja varten tehtävät aukot. Jos piirustuk-
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sesta puuttuu mittoja tai sen tarkkuus on puutteellinen, joiden johdosta määriä ei voida 
mitata, joudutaan määrät arvioimaan. Tällöin määräluettelossa ilmoitetaan arviointipe-
rusteet kyseiselle nimikkeelle. Määräluetteloon kirjataan yleensä määrät kokonaisluku-
na kolmella merkitsevällä numerolla. Pyöristykset tehdään aina vasta yhteenlaskun 
jälkeen. [TALO 90 1998: 6.] 
3.2.3 Talo 90 -määrälaskentaohje 
Talo 90 -nimikkeistö on jatkokehitetty Talo 80 -nimikkeistöstä muuttamalla nimikkeistö-
jen määrää, koodausta ja sisältöä. Talo 90 -järjestelmä kehitettiin, jotta saataisiin yhte-
näinen yksi nimikkeistörunkoa, jota kaikki tahot rakennusprojektissa voisivat käyttää. 
Talo 90 -järjestelmässä on esitetty määräluettelon laatiminen kolmella tavalla:  
o rakennusosien rakenneluetteloina tarjouslaskentaa varten 
o rakennusosaluetteloina rakennusosalaskentaa varten 
o työlajiluetteloina tarjouslaskentaa, tuotantolaskentaa ja yksikköhintaurakkaa 
varten. 
 
[TALO 90 1998: 6.] 
 
Rakenneluettelossa määrät mitataan rakennusosittain tuoterakenteena. Kyseinen tuo-
terakenne sisältää luettelon rakennustarvikkeista ja työn vaiheista, joita tarvitaan työn 
valmiiksi saattamiseksi. Tuoterakenteessa ei mitata muita kuin valmiita työtä, poik-
keuksena betonimuotit, joita mitataan kuten tarviketavaraa. Alla esitysmuoto:  
 
 
 Esim.  Ro tyyppi 10 
        tarvike 1 (tai työnvaihe A) 
        tarvike 2 
        tarvike 3. 
[TALO 90 1998: 7.] 
 
Rakennusosaluettelossa määrät mitataan rakennusosien mittaussäännöillä. Sisäpin-
nat, rakennusvarusteet ja mahdolliset työn täydentävät sisäosat mitataan tiloina (m2 tai 
kpl). Rakennusosaluettelo käsittää ainoastaan vain rakennusosat ja niiden tyypit. Alla 
esitysmuoto: 
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 Esim.  RO tyyppi 1 (tai tila) 
  RO tyyppi 2 
  RO tyyppi 3 jne. 
[TALO 90 1998: 7.] 
 
 
Työlajiluettelossa ilmoitetaan selityssarakkeessa tarvikkeen tai työvaiheen lisäksi tarvit-
taessa myös rakennusosan tai rakennustilan. Alla esitysmuoto, jonka joka riviltä näkyä 
tarvike, työlaji ja rakennusosa 
 
 Esim.  TL 191  
  RO A (tai tila)  
        tarvike 1 
        tarvike 2 
  RO B (tai tila) 
        tarvike 1 
        tarvike 2. 
[TALO 90 1998: 7.] 
 
Talo 90 -määritelmän mukaan betonielementtityö sisältää elementin pinnan laadusta 
riippumatta betonisten ja teräsbetonisten elementtien asennuksen, kiinnityksen, valu-
muottien asennuksen, valutyön ja asennusryhmän suorittaman mittauksen sekä avus-
tavat työt, kuten elementtien vastaanottotyöt ja välivarastoinnit. Määritelmän mukaan 
betonielementit jaetaan kappale-elementteihin ja levyelementteihin. [TALO 90 1998: 
40.] 
 
Kappale-elementtejä ovat muun muassa antura-, pilari-, palkki- ja hormielementit sekä 
monimutkaiset elementit. Kappale-elementit eritellään elementtityypin ja koon mukaan 
sekä näiden määräluettelossa ilmoitetaan elementtien rakenteiden (sisältä ulos lukien) 
lisäksi kappalemäärät. Kappale-elementit ilmoitetaan kpl-mittayksikössä. [TALO 90 
1998: 40.] 
 
Levyelementit ovat vastaavasti muodoltaan yksinkertaiset, yli 1 m2:n suuruiset ja pak-
suudeltaan muihin mittoihin nähden ohuet elementit. Levyelementit eritellään elementti-
tyypin, kuten elementin rakenteen, kokoluokan, pinnan laadun, paksuuden ja pääasial-
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lisen pintakäsittelyn mukaan. Jos samassa elementissä on useita pintamateriaaleja, 
niiden määrä tulee ilmoittaa ja eritellä määräluettelossa. Samoin jos elementit ovat eri-
koiselementtejä, tulee näiden osalta viitata suunnitelmapiirustuksiin. Levyelementit il-
moitetaan m2-mittayksikössä. [TALO 90 1998: 40.] 
 
Mittaussäännöt 
 
Levyelementtien, kuten väliseinä-, ulkoseinä- ja laattaelementit mitataan ja ilmoitetaan 
neliömetreinä tasossa liittymismitoin (kuva 5). Nurkkaelementtien ja L-muotoisten kuo-
rielementtien pinta-ala mitataan ulkokuoren ulkomittoja hyväksi käyttäen. Sandwich- ja 
kuorielementtien pinta-ala mitataan ulkokuoren ulkomittojen mukaan. Sisäkuoriele-
menttien pinta-ala mitataan nimellismitoin ja pinta-alasta ei vähennetä alle 1 m2:n auk-
koja, viisteitä tai loveuksia, kts. kuva 3.3. [TALO 90 1998: 41.] 
 
 
Kuva 5. Levyelementtien mittaussääntö [TALO 90 1998: 58.] 
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Kappale-elementtien kohdalla määrät ilmoitetaan kappaleina sekä määräluettelossa 
ilmoitetaan tarvittaessa myös kappale-elementin tilavuus ja paino betonointimittaus-
säännön mukaan. Asennustarvikkeita, kuten juotosbetonia, lämmöneristysvilloja ja 
kiinnitystarvikkeita ei erikseen mitata eikä eritellä määräluettelossa. [TALO 90 1998: 
41.] 
3.2.4 Talo 2000 -määrälaskentaohje 
Talo 2000 -nimikkeistön tarkoituksena on luoda yksi yhteinen nimikkeistö koko Suo-
meen. Verrattuna Talo 90 -nimikkeistöön, keskeisimpänä muutoksena Talo 2000 -
nimikkeistössä voidaan pitää hankenimikkeistön ja tuotantonimikkeistön sisällön uudis-
tamista. Talo 2000 -tuotantomääräluettelo on tarkoitettu pääosin kustannusarviolasken-
taan sekä hankintatoimeen, mm. tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Määritelmän mu-
kaan määräluettelo jaotellaan tuotantonimikkeeseen (tuotantomääräluettelo) ja raken-
nusosajärjestykseen (rakennusosamääräluettelo). [Rakennustieto, TALO 2000 - 
Tuotantonimikkeistö 2000: 5.] 
Määräluettelossa mitattavat nimikkeet ovat yleensä rakennustuotteita sekä niiden 
asennukseen työmaalla tarvittavat työsuoritukset. Hinnoitteluun sisällytetään elementin 
lisäksi asennustuotteet ja erityiskalustot, joita ei erikseen mainita. Elementtityöhön liit-
tyviä oheistehtäviä kuten läpimenoja, jälkitöitä ja varauksia ei tule mitata. Poikkeavat, 
pienet pintarakenteet tai verhoukset pinnassa mitataan erikseen ja ilmoitetaan kappa-
lemäärinä. [Rakennustieto, TALO 2000 - Tuotantonimikkeistö 2000: 5.] 
Määräluettelossa esitetyt määrät mitataan piirustuksista rakenneteoreettisina ja maara-
kentamisen määrä rakenneteoreettisina kiintokuutioina. Valmiin rakenteen mitat ovat 
rakennemittoja ja äärimitat suurempien ulottuvuuksien mukaisia mittoja. Elementin liit-
tymismitat käsittävät myös liittymisrakenteen. Kaikki määräluettelossa esitetyt tuotan-
tonimikkeet ja rakennusosat on aina yksilöitävä. [Rakennustieto, TALO 2000 - 
Tuotantonimikkeistö 2000: 5.] 
Mittaussäännöt 
Betonielementtirakentamisen määrät mitataan elementtityypin mukaisesti kappale-
elementit kappaleina ja levyelementit neliömetreinä liittymismittoineen kuten Talo 90 -
määritelmässä. Elementit eritellään elementtityypin, -koon, rakennekerrosten, kiinnitys-
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tavan, rakenneosan, leikkausmuodon ja pinnan laadun mukaisesti. Määräluettelossa 
ilmoitetaan myös levyelementtien kappalemäärät sekä kappale-elementtien betonitila-
vuus tai koko. [Rakennustieto, TALO 2000 - Tuotantonimikkeistö 2000: 21.] 
Kuten Talo 90 -määritelmässä, ainoastaan levyelementtien yli 1 m2 aukot ja reuna-
loveukset vähennetään ja nämä ilmoitetaan aukkomitoin neliömetreinä ja kappalemää-
rinä. Poikkeuksena elementit, joiden pinta-alasta aukkojen osuus on suuri, mitataan ja 
ilmoitetaan erikseen omana nimikkeenä. [Rakennustieto, TALO 2000 – 
Tuotantonimikkeistö 2000: 21.] 
Kuori- ja ontelolaattaelementtien määrät mitataan laatan suurimman pituuden ja levey-
den mukaan neliömetreinä. Elementtien kaventamiset ja päiden viisteiden sahaukset 
mitataan ja ilmoitetaan metreinä. [Rakennustieto, TALO 2000 - Tuotantonimikkeistö 
2000: 21.] 
Väestönsuojaelementit mitataan rakennusosittain eritellen edellä mainitun raken-
nusosan mittaussäännön mukaan. Erityselementtien määrät mitataan, lasketaan ja 
eritellään suunnitelma-piirustuksissa esitettyjen tietojen mukaisesti. Elementtitoimituk-
seen liittyvät metalliosat mitataan kiloina sekä ilmoitetaan kuuluvien elementtien muka-
na. Erikseen hankittavat elementtien kiinnitys- ja kannatustarvikkeet yms. metalliset 
liitososat mitataan kappaleina ja kiloina sekä eritellään luetteloon tyypin ja koon mu-
kaan. [Rakennustieto, TALO 2000 - Tuotantonimikkeistö 2000: 22.] 
3.3 Rakennusosalaskennan määrälaskenta 
Rakennusosalaskenta on tarjousvaiheen työvaihe, jossa laaditaan kohteen raken-
nusosarakenteiden luettelo eli rakenneluettelo. Määrälaskennassa selvitetään raken-
nusosien ja järjestelmien sekä laiteosien ja tilojen määrät ja rakenteet. Rakenneluette-
loa laadittaessa noudatetaan rakenneosien mittaussääntöjä tarvikkeiden määriä mitat-
taessa. Rakennusosat ja järjestelmät sekä tilat ja laitteet tulee luetteloida tyypeittäin ja 
niiden asennuksiin tarvittavat tarvikkeet tulee jaotella työvaiheittain sijainneittain. Puut-
teellisten suunnitelmien ja suuren työmäärän takia rakenneluetteloa laadittaessa voi-
daan käyttää apuna yrityksen tietokantoja määristä ja hinnasta, jotka tarkentuvat las-
kentavaiheiden edetessä kustannuslaskennasta tarkkailulaskentaan. [Lindholm 2009: 
24.] 
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3.4 Suoritelaskennan määrälaskenta 
Suoritelaskennan määrälaskennassa lasketaan kohteen rakennusosien määrät määrä-
luetteloiden ja piirustusten perusteella. Jossain kohteessa tilaaja voi halutessaan lähet-
tää mukanaan määräluettelon, jolloin urakoitsijan vastuulle jää ainoastaan määrien 
hinnoittelu. Kuitenkin määrälaskennan ja hinnoittelun riskit ovat usein urakoitsijan vas-
tuulla, joten määrälaskenta on tärkeä tehdä oikein ja huolellisesti. Suoritelaskennan 
määrälaskennasta perustuu määrien mittaamiseen piirustuksista tai tuotemallien avus-
tuksella. Laskennassa kohde jaetaan osiin valitun nimikkeistön mukaan ja lasketaan 
määrät nimikkeistön mittaussääntöjä noudattaen. Hukkamenekkiä ei oteta huomioon ja 
määrät lasketaan teoreettisina. [Lindholm 2009: 26.] 
3.5 Määrälaskennan virhemahdollisuudet 
Rakennusprojektissa riskejä aiheuttavat usein rakennuttaja, ulkoiset olosuhteet sekä 
yritys itse. Näihin riskeihin pyritään varautumaan ennakkoon tarjouslaskentavaiheessa 
korottavina riskivarauksina. Olennaiset riskit pyritään siirtämään sopimusteknisesti toi-
selle osapuolelle tai jakamaan sopimusosapuolten kesken. Kustannuslaskennassa 
tyypillisesti käsiteltäviä riskejä ovat hallinnolliset riskit, tekniset riskit, sopimustekniset 
riskit, epätarkkuusriskit ja muut riskit. Näistä riskeistä määrälaskentaan liittyvät lähinnä 
epätarkkuusriskit sekä jossain määrin tekniset riskit (kuvio 4). [Lindholm 2009: 33.] 
Teknisillä riskillä tarkoitetaan itse työvaiheen, uuden rakenneratkaisun tai työmenetel-
män aiheuttamaa riskiä. Näihin riskeihin varaudutaan jo tarjoushintaa muodostaessa, 
esim. korottamalla tarvike- ja työmenekkejä tai nostamalla aliurakkahintaa. [Lindholm 
2009: 33.] 
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Kuvio 4. Riskien hallinnan vaiheet [Rakennustuotanto 2000: 128.] 
 
Epätarkkuusriskillä tarkoitetaan määrälaskennan tai hinnoittelun epätarkkuutta. Määrä-
laskennan epätarkkuusriskiä voidaan välttää käyttämällä laskennassa ainoastaan täy-
dellisiä suunnitelmapiirustuksia. Aina tämä ei ole mahdollista ajan puutteen takia, joten 
käyttäessään keskeneräisiä piirustuksia, on riskivaraukselle arvioitava hinta etukäteen 
ja sisällytettävä tarjoushintaan. Hinnoittelun epätarkkuutta voidaan välttää pyytämällä 
ennakkotarjouksia mahdollisimman monelta toimittajalta ja aliurakoitsijalta. [Lindholm 
2009: 33.] 
 
Epätarkkuusriskien syynä voi olla mm. käytetty mittatarkkuus ja lähtösuunnitelman ja 
olettamukset. On mahdollista, että osittain epätarkkuuden kumoavat toisensa vaikutuk-
sen suurten lukujen lain mukaan loppulaskelmassa.  
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Virheiden lähteinä voivat olla muun muassa: 
o puuttuvat ja huomioimatta jätetyt kustannuserät 
o virheelliset laskentamäärät 
o suunnitelmapiirustuksien tulkintavirheet 
o puutteelliset suunnitelma- ja laskentapiirustukset 
o virheelliset yksikkökustannukset 
o käytetty mittatarkkuus on liian epätarkka. 
[Rakennustuotanto 2000: 49.] 
 
Koska määrälaskentaan ja hinnoitteluun liittyy paljon ennakointia, syntyy paljon virhe-
mahdollisuuksia. Kuitenkin mahdollisten virheiden pitäisi pienentyä siirryttäessä tar-
kempaan laskentamenetelmään. Osa virheistä, kuten suunnitelmien puutteellisuus ja 
ulkoisten olosuhteiden muutokset johtuvat täysin määrälaskijasta ja hinnoittelijasta riip-
pumattomista syistä. Määrä- ja hinnoitteluvirheiden mahdollisuutta voidaan vähentää 
lisäämällä kustannuslaskentaan käytetty työmäärä. Suunnitelmien puutteisiin ja ulkoi-
siin olosuhdemuutoksiin pyritään varautumaan riskivarauksella tarjouslaskentavaihees-
sa. [Rakennustuotanto 2000: 49.] 
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4 KUSTANNUKSET 
Tässä luvussa käsitellään projektin elementtirakentamisesta aiheutuneita materiaalisia 
kustannuksia. Asennustyöstä tai muita näihin liittyvistä kustannuksista ei huomioida. 
Kuvio 5 havainnollistaa kustannushallinnan tärkeimmät prosessit, joita ovat tiedonke-
ruu, tavoitearvio, kustannushallinta sekä hinnan muodostuminen. 
4.1 Kustannushallinta 
Kustannushallinta on monipuolinen ja osittain jopa monimutkainen projektinhal-
linnan osa rakennushankkeen aikana. Kustannussuunnittelu on osa hankkeen 
suunnittelua tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheista alkaen, ja kustannusten 
hallinta jatkuu läpi koko hankkeen aina rakennuksen valmistumiseen saakka. 
Kustannusten hallinta on yksi projektinhallinnan kulmakivistä. [Lindholm 2009: 5.] 
Kustannustehokkuuden parantaminen on yksi kohteen kannattavuuden ja yrityksen 
kilpailuedun ylläpitämisen ja kehittämisen peruspilareista. Kustannusten hallinnassa on 
tärkeää tuntea yrityksessä käytettävät kustannuslaskennan periaatteet, teorian ja käsit-
teistön. Näiden lisäksi kustannuslaskentaa varten tarvitaan julkisia ja yrityksen käytös-
sä olevia kustannustietoaineistoja. Kustannusten hallinnassa on myös tärkeää sisäis-
tää se, että työn ja materiaalien hinnan määräytyvät aina sen hetkisen markkinatilan-
teen mukaan, jolloin niitä ei voida täysin vakioida. Tämän takia yrityksen on tärkeää 
ylläpitää omaa kustannustietoaineistoja sekä kustannuslaskijoiden tuntea alueensa 
markkinatilanne. [Lindholm 2009: 5.] 
4.2 Kustannuslaskenta rakennusprojektissa 
Kustannuslaskenta tarkoittaa tarjouksen pohjaksi tehtyä laskentaa kohteesta, kohteen 
kustannusten budjetoinnista ja valvontaa sekä toteutuneiden kustannusten pohjalta 
tehtyä jälkilaskentaa. [Lindholm 2009: 20.] 
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Kuvio 5. Kustannuslaskennan sisältö [Rakennustuotanto 2000: 7.] 
Tilaaja lähettää suunnitteluvaiheen jälkeen tarjouspyynnöt kohteesta urakoitsijalle, joka 
aloittaa kohteen kustannusarvion laatimisen ja tarjouslaskennan. Urakoitsija jättää tar-
jouksen jos kokee kohteen sopivaksi yritykselleen. Tilaaja lähettää lähtöaineistoja koh-
teen tiedot, jotka sisältävät normaalisti urakkaehdot sekä kohteen tekniset asiakirjat. 
Kustannusarviolaskenta perustuu teknisiin asiakirjoihin ja tarjouslaskenta perustuu 
urakkaehtoihin. Kohteen määrälaskenta ja hinnoittelu tehdään kustannusarviolasken-
nassa. [Lindholm 2009: 21.] 
4.2.1 Kustannusarviolaskenta 
Laskentaa, jota tehdään suunnitelmien pohjalta ja jossa määrien ja hintayksiköiden 
avulla arvioidaan kohteen rakennuskustannukset, kutsutaan kustannusarviolaskennak-
si. Laskennan lähtötietoina ovat yleensä tilaajan lähettämät tarjouspyyntöasiakirjat 
suunnitelmineen ja urakka-asiakirjoineen. [Lindholm 2009: 23.] 
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4.2.2 Jälkilaskennan periaatteet 
Jälkilaskennan avulla tarkistetaan, kuinka kohde on onnistunut taloudellisesti ja määräl-
lisesti sekä kerätään tärkeää tietoa kustannuksista ja määristä, joiden avulla voidaan 
parantaa tulevien kohteiden kustannusarvio- ja tarjouslaskennan tarkkuutta. Jälkilas-
kennan avulla tarkistetaan kohteen toteutuneet kustannukset, osien taloudellinen on-
nistuminen sekä määrät ja niiden hinnat. [Lindholm 2009: 45.] 
Jälkilaskennasta saatavilla tiedoilla seurataan, kuinka hyvin arvioidut kustannuslasken-
nat kuvasivat toteutuneita kustannuksia. Laskennasta saaduilla tiedoilla ylläpidetään 
sekä kehitetään yrityksen kustannustietokantaa, jota voidaan käyttää hyödyksi uusien 
kohteiden kustannuslaskennassa sekä tuotannonsuunnittelussa.  Tällä varmistetaan, 
että tiedot ja kustannusluvut ovat oikeita ja käyttökelpoisia uusien kohteiden kustannus- 
ja tarjouslaskennassa. [Rakennustuotanto 2000: 14.] 
Jälkilaskentaa tilastotietoja hyödyntäen pyritään tekemään niille osa-alueille, joiden 
tavoitteen ja toteuman välinen ero on suuri. Tällöin tiedetään, että käytetty hintatieto on 
ollut väärä tai jokin huomioimatta jätetty asia on vaikuttanut suuresti kyseisen osa-
alueen kustannukseen. Myös takuutyöt vaikuttavat kohteen taloudelliseen tilaan, näin 
ollen jälkilaskennassa on myös otettava takuutyöt huomioon. Kuitenkin, jonkun ennalta 
arvaamattoman syyn takia syntynyttä poikkeamaa ei tule huomioida jälkilaskennassa, 
esim. työmaalla sattuneen virheen takia. [Lindholm 2009: 46.] 
Jälkilaskentatyö jaetaan kolmeen vaiheeseen, hankkeen aikana tapahtuvaan kustan-
nustietojen keräämiseen, hankkeen jälkilaskentakokoukseen ja hankkeen valmistuessa 
viitekansioiden luomiseen. Jälkilaskennassa kohteen nimikkeen määrät ja hinnat tar-
kastetaan ja selvitetään todellisten kustannuksien jakauma. Projektin valmistuttua saa-
daan myös tieto siitä, mikä osa-alue hankkeesta on onnistunut ja mikä epäonnistunut 
eli budjetin alitukset ja ylitykset. Jälkilaskennan tarkkuus vaihtelee yrityksessä käytetys-
tä laskentajärjestelmästä, ohjeistuksesta ja yrityksen määräyksistä riippuen.  [Lindholm 
2009: 46-47.] 
Jälkilaskennan huolellisella tekemisellä ja määrä- ja hintatietokannan ajankohtaisena 
pitämisellä pyritään kustannusarvion- ja tarjouslaskennan jatkuvaan kehitykseen, näin 
ollen parempaan kilpailuetuun tarjouskilpailuissa. Kilpailuedun takia jälkilaskentatieto-
kantaa tulisi pyrkiä kehittämään jatkuvasti kohteiden valmistuessa.  
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4.3 Elementtirakentamisen kustannukset 
Jokaisen kohteen elementtityöt kilpailutetaan ja elementtitoimittaja valitaan aina saatu-
jen tarjousten perusteella, yleensä halvimman toimittajan perusteella. NCC Rakennus 
Oy:llä on voimassa vuosittain vuosisopimukset muutamien elementtitoimittajien kans-
sa, jotka velvoittavat tarjousten pyytämisen ainoastaan näiltä toimittajilta ja valinta toi-
mittajasta tehdään näiden välillä.  
Elementtikohteen elementtirakentamisen kustannukset jakaantuvat yleensä siten, että 
kuormien kuljetuskustannukset, työmaalla tapahtuvien elementtien asennustyöt raudoi-
tuksineen ja saumavaluineen muodostavat pienemmän osan kustannuksista ja ele-
menttien valmistustyö tehtaalla suurimman osan kustannuksista sisältäen myös ele-
menttien suunnittelukustannukset. Elementtirakentamisen paikallinen vahvuus on työ-
maalla tarvittava vähäinen työresurssi, logistiikka, hävikkien määrät materiaaleissa ja 
muoteissa verrattuna paikallavalurakentamiseen. 
Talvirakentaminen tuo aina lisäkustannuksia elementtirakentamiseen ja tämä tulee 
huomioida kustannustenhallinnassa riskinä. Talvesta aiheutuvia lisäkustannuksia voi-
vat syntyä mm. seuraavista asioista: 
o energiankulutuksen kasvu 
o suojaamistarve 
o työturvallisuudesta huolehtiminen (esimerkiksi liukkaus, valaisutarve) 
o työnteon hidastuminen 
o pakkaspäivät ja loma-ajat 
o eritysmateriaalien käyttö ja materiaalihukat (esimerkiksi saumabetonin talvilaa-
tu) 
o vuokra-kaluston tarve (esimerkiksi lämmittimet, kaasut, pressut). 
[Rakennustieto, ROK - Rakennusosien kustannuksia 2015: 20.] 
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5 HAASTATTELUT 
Jokaisella yrityksellä on oma toimintaperiaate määrälaskennassa ja hinnoittelussa. 
Opinnäytetyön haastattelujen tavoitteena on saada kokonaiskäsitys NCC Rakennus 
Oy:n, Parman ja Rudus Oy:n käyttämistä määrälaskenta- ja hinnoitteluperiaate, jotta 
voidaan selvittää, mistä erot kustannusarvion ja toteutuneen kustannuksen välillä joh-
tuvat. Haastattelutapoina on käytetty puhelinhaastattelua, sähköpostihaastattelua sekä 
henkilökohtaisia tapaamishaastatteluja.  
5.1 Määrälaskentatavat ja -periaate 
Kuten aikaisemmin on mainittu, yrityksestä ja laskijasta riippuen määrälaskenta voi-
daan suorittaa joko käsin suunnitelmista taikka nykypäivänä tietomallinnusohjelmien 
avulla. Myös määrälaskentaperiaate voi olla yrityskohtainen, kuitenkin tehdyistä haas-
tatteluista huomataan, että kaikilla osapuolilla on laskentaperiaatteena elementtitoimi-
tuksissa Betonikeskus Ry:n laatima laskentaohje seinäelementeistä ja holvielementeis-
tä.  
5.1.1 NCC Rakennus Oy 
NCC Rakennus Oy:n käytäntönä on, että kohteissa joissa NCC Rakennus Oy toimii 
itse rakennuttajana (omat kohteet), käytetään omaa määrälaskentahenkilökuntaa ja 
kohteissa joissa rakennuttaja on joku muu (kilpailutetut kohteet), käytetään ulkopuolista 
määrälaskentayritystä. Määrälaskentaperiaatteena NCC noudattaa Talo 90 -
määrälaskentaohjetta sekä Betonikeskus Ry:n julkaisemaa Betonisten elementtien 
määrälaskenta 2011 -ohjetta, käyttäen Nettoala A2 -laskentatapaa, jota myös element-
titehtaat käyttävät omissa määrälaskennoissa. [Saarinen 2016.] 
Betonielementtien määrät lasketaan käsin piirustuksista mittaviivaimella, syöttäen ja 
digitoimalla TCM:n digitointiriveille tai käyttäen hyväksi mallinnusohjelma Solibri Model 
Vieweriä. Osan elementtimääristä voidaan ottaa suoraan mallinnuksesta, mutta NCC 
Rakennus Oy:n hankintainsinööri Heikki Saarinen huomauttaa, että näihin määriin ei 
voida vielä luottaa täysin. Esimerkkikohteena Saarinen mainitsee kohteen, josta on 
otettu mallinuksen kautta määrät, mutta josta puuttui kuitenkin 1. krs:n väliseinät koko-
aan.  NCC Rakennus Oy:n kustannusinsinööri Anne Niskanen kertoo käyttävänsä pää-
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osin itse TCM-digitointia tai elementtimäärien käsin laskemista omissaan laskemissaan 
kohteissa. [Niskanen 2016.] 
Kustannusinsinöörit Pekka Maunula ja Veli-Pekka Määttä mainitsevat haastatteluissa, 
että nopeuttaakseen määräälaskentavaihetta he itse laskevat kohteen elementit 
elementtityypeittäin, ei elementeittään. Esimerkkinä he mainitsevat julkisivuelementit, 
jotka lasketaan koko talon pituudelta kerrottuna talon korkeudella josta sitten 
vähennetään julkisivussa olevat aukot. Tarpeen vaatiessa talo voidaan jakaa 
lohkoittain tai kerroksittain tarkempaa laskentaa varten, muttei yksittäisiin 
elementteihin. [Määttä, Maunula 2016.] 
Jossain kohteissa tilaaja voi pyytää elementtitoimittajaa käyttämään omaa ammattitai-
toa kohteen elementtien valmistuksen arvioimisessa sekä hinnoittelussa. Tällaiset koh-
teet ovat esimerkiksi kohteita, joissa on muodoltaan, rakenteeltaan haasteellisia ele-
menttejä taikka kohteeseen ei ole saatavilla selkeitä elementtien tuotantosuunnitelmia 
ja määrälistaa tarjousvaiheessa. [Saarinen 2016.] 
5.1.2 Rudus Oy 
Rudus Oy:llä ei ole enää omaa määrälaskentatoimia kohteista vaan tarjousvaiheessa 
käytetään tilaajan ilmoittamia määriä ja vasta elementtien tuotantovaiheessa kohteen 
elementtien tuotantosuunnitelmat syötetään Massive-tuotannonohjausjärjestelmään, 
josta saadaan lopulliset, kohteeseen valmistetut elementtimäärät. Käytännössä tämä 
tapahtuu siten, että tarjouspyynnössä tilaaja lähettää mukanaan oman lasketun määrä-
listan kohteen elementeistä ja Ruduksen tehtäväksi jää ainoastaan hinnoitella nämä 
elementit parhaaksi katsomillaan hinnoilla. [Heiskanen 2016.] 
Kuten NCC Rakennus Oy, myös Rudus Oy noudattaa omissaan määrälaskennoissaan 
Betonikeskus Ry:n julkaisemaa ohjeistusta määrälaskennasta. Tämä on tärkeä, sillä 
käyttämällä yhtenäistä ohjeistusta eri osapuolten informaatiot voidaan pitää samana.  
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5.1.3 Parma 
Kuten Rudus ja NCC, myös Parma noudattaa omissa määrälaskennoissaan Betoni-
keskus Ry:n vuonna 2011 julkaisemaa määrälaskentaohjetta. Parman kehityspäällikön 
Heikki Aapron mukaan Parmassa käytetään monia määrälaskentatapoja, joista yleisin 
tapa on laskea määrät käsin paperisuunnitelmista. Kuitenkin yritys on siirtynyt enene-
vässä määrin mallinnusohjelmien käyttöön. Esimerkkinä Aapro mainitsee, että Parman 
oma tarjoussuunnitteluosasta tuottaa kohteista Tekla-mallinnuksen, josta saadaan suo-
raan elementtien määrät. [Aapro 2016.] 
Parman käytössä on konsernin oma toiminnanohjausjärjestelmä, joka toimii alan yleis-
ten sääntöjen mukaisesti. Betonikeskus Ry:n ohjeen mukaisesti määrät ilmoitetaan 
nettoaloina, jolloin ylimääräiset muodot kuten viistetyt kulmat, aukot ja varaukset vai-
kuttavat määrälaskentaan. [Aapro 2016.] 
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5.2 Elementtien hinnoittelutavat 
Jokaisella yrityksellä on käytössään oma elementtien hinnoittelutapa, kuitenkin yleensä 
elementit hinnoitellaan muodosta riippuen kappaleina, neliömetreinä taikka juoksumet-
reinä. Elementtien hinnoitteluun vaikuttavat monia rakenteellisia asioita kuten elemen-
tin koko, muoto, paksuus, aukot ja varaukset, raudoitusmäärät ja kulmat sekä visuaali-
set asiat kuten pinnan muoto ja väritys sekä käytetty pintamateriaali. 
5.2.1 NCC Rakennus Oy 
NCC:llä on voimassa olevat vuosisopimukset elementtitoimittajien kanssa, jolloin jokai-
sella elementtityypillä on sopimuksen mukainen perushinta, jonka päälle lasketaan 
lisähinnat muutoksista ja lisäyksistä, kuten lisäraudoituksista, teräsosista, parvekekai-
voista, erikois- tai väribetonista, vaakavaluista, läpivienneistä ja lisäsahauksista ele-
menttitoimittajan antaman yksikköhintaluettelon mukaan. Elementin koko, muoto, pak-
suus, aukot, varaukset, eristyspaksuudet ja raudoituksen määrät vaikuttavat oleellisesti 
elementin hintaan (kuvio 6). [Määttä, Maunula, Niskanen 2016.] 
 
Kuvio 6. Elementin valmistuskustannusten jakauma [Saarinen 2016.] 
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Hinnoitteluprosessi edistyy siten, että NCC:n määrälaskija laskee kohteen elementti-
määrät ja laatii määräluettelon Talo 90 -määrälaskentaohjeistuksen mukaisesti, joka 
sitten lähetetään elementtitoimittajalle tarjouspyynnön yhteydessä. Elementtitoimittaja 
yleensä hinnoittelee ainoastaan määräluettelossa olevat elementit jättäen kuitenkin 
itselle mahdollisuuden laskuttaa jälkikäteen kaikki lisäosat, joita ei ole tyyppielementti-
suunnitelmissa tai määräluettelossa. Yleensä elementtien osalta suunnitelmat tarken-
tuvat vasta tuotantovaiheessa, jolloin urakan tarjous- ja laskentavaiheessa lähdetään 
liikkeelle puutteellisilla suunnitelmilla. Näin ollen jälkilasku voi olla huomattava verrattu-
na budjetoituun määrään. Niskanen sanoo, että omissaan laskelmissaan hän on pyrki-
nyt huomioimaan tämän hinnoittelun varaamalla ainakin runko- ja väliseinäelementille 
tietyn lisähintapotin, koska jälkilaskua tulee varmasti. [Niskanen 2016.] 
NCC:n kustannusinsinöörit yleensä hinnoittelevat oman määrälaskelmansa elementti-
toimittajan vuosisopimushinnaston mukaisesti, jotta voidaan jälkeenpäin vertailla ele-
menttitoimittajan lähettämä tarjousta. Laskijasta riippuen hinnoittelu voidaan tehdä 
kahdella tavalla. Määräluetteloa voidaan hinnoitella nettomääräisenä laatimalla hinta-
arvion perustuen määräluetteloon ilman varauspottia. Toinen tapa on laskea nettomää-
rän lisäksi ”hukkaprosentti”, jolla katetaan jälkilaskua. [Maunula, Niskanen 2016.] 
Kohteen tyyppielementtipiirustukset vaikuttavat oleellisesti elementtien hinnoitteluun. 
Tyyppielementtien avulla voidaan elementit hinnoitella tarkemmin jo kohteen tarjous-
vaiheessa, kun tiedetään tarkalleen elementin kiinnitystavat, lisäteräsosat ja lisäraudoi-
tukset yms. [Niskanen 2016.] 
Valitettavan usein laskentavaiheessa ei ole käytössä mallielementtipiirustuksia ja 
jos onkin, niin ne ovat tehty kohteen ”helpoimmasta” kohdasta. Eli piirustuksia ei 
ole tarvittavista erikoispaikoista, joihin tulee lisäteräksiä tms. teräsosia, jotka nos-
tavat lopullista elementtikaupan hintaa. [Niskanen, 2016.]  
Nykyaikainen arkkitehtuuri on visuaalisesti hieno, mutta rakenteellisesti haastavaa to-
teuttaa ja tämä näkyy myös elementtien valmistuskustannuksissa. Talojen julkisivuihin 
halutaan erikoispintoja, onteloiden jännevälit halutaan mahdollisimman pitkäksi, ele-
menttien muodot ovat epäedullisia kuljettaa sekä talojen sisään rakennetaan autohalle-
ja, jolloin palkit ja pilarit ovat rankasti raudoitettuja. Kohteen elementtituotantovaihees-
sa ei päästä pitkiin sarjoihin eli ei päästä valmistamaan yhtä samaa elementtiä, koska 
jokainen kerros poikkeaa toisistaan. Nämä kaikki edellä mainitut seikat tulee ottaa 
huomioon kohteen määrä- ja hinnoittelulaskennassa, sillä nämä vaikuttavat elementin 
hintaan huomattavasti. [Määttä 2016.] 
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Niskanen sanoo, että hän itse pyrkii suunnilleen hinnoittelemaan em. syistä johtuvat 
lisätyöt vuosisopimuksen mukaan sekä vertailemalla samantapaisten kohteiden toteu-
tuneita kustannustietoja etukäteen, jotta jälkilasku voidaan minimoitua. Monimutkai-
semmasta rakenteesta johtuen työmaalla tapahtuvan rakentamisen aikana voi syntyä 
lisä- ja muutostöitä, joihin pitää työmaan aikana reagoida nopeasti, jotta saadaan niistä 
syntyvät kustannukset välitettyä tilaajalle. [Niskanen 2016.] 
Työmaan pitäisi olla hereillä ja vertailla jatkuvasti päivitettyjä suunnitelmia urak-
kasopimuksen liitteenä oleviin alkuperäisiin suunnitelmiin, jotta lisätyöt voitaisiin 
laskuttaa tilaajalta”, [Niskanen 2016.] 
Saarinen kertoo myös, että erikoismuotoiset elementit kuten kolmion mallisten element-
tien yksikköhinta on korkea, sillä näitä elementtejä valmistaessa elementtitehtaan 
muottipöydästä ei voida käyttää hyväksi kaikkia pöytäpinta-alaa, jolloin käyttämättö-
mästä ”pöytätilasta” saatava hinta on sisällytettävä valmistettavaan elementtiin. Edulli-
sin valmistettava muoto olisi teoreettisesti iso, neliskanttinen elementti ilman mitään 
ulokkeita sekä isoja aukkoja. [Saarinen 2016.] 
Niskasen ja Saarisen mielestä paras tapa hallita syntyviä kustannuksia olisi se, että 
kohteen elementtisuunnitelmat valmistuisivat ajoissa ja olisivat mahdollisimman täydel-
lisiä jo laskentavaiheessa, jolloin voitaisiin välttyä lisä- ja muutostöiltä sekä elementit 
voitaisiin hinnoitella mahdollisimman tarkasti. Tämä onnistuisi parhaiten Saarisen mie-
lestä siten, että yritys varaisi työsumman kohteelle jo ennen kuin kohdetta on edes voi-
tettu, jolloin kohteen voitettua ja rakennusluvan saatua voitaisiin aloittaa heti rakenta-
misen avustavat työt. Näiden lisäksi projektipäälliköiden pitäisi ohjata kohteen arkkiteh-
tisuunnittelua siten, että kohteen suunnittelussa karsittaisiin pois kalliit ratkaisut julkisi-
vuista sekä käyttämään vuosisopimuksessa valmiiksi hinnoiteltuja elementtityyppejä. 
[Saarinen, Niskanen 2016.]  
36 
 
  
5.2.2 Rudus Oy 
 
Rudus Oy hinnoittelee kohteen elementit neliöhintoina, kappalehintoina ja juoksumet-
reinä riippuen valmistettavan elementin tyypistä. Valmistettavien elementtien sarjan 
pituus vaikuttaa huomattavasti hintaan. Mikäli päästään valmistamaan pitkää sarjaa 
toisin sanoen jos toistuvuudet aukoissa ja elementeissä sekä niiden paksuus lämpö-
eristeineen pysyisi samana, elementin hinta on edullisempaa. Rudus Oy:n myyntipääl-
likkö Juhani Heiskanen painottaa, että nykyisin kun ei voida enää 35 %:n sääntöä ele-
menttien hinnoittelussa, niin etenkin parveketaustat ja liiketilojen elementit on hinnoitel-
tava huolella. Hän myös muistuttaa, että kaikki elementin muoto, koko, paksuus, aukot, 
varaukset, eristykset, raudoitukset sekä talvirakentaminen vaikuttavat elementin hin-
taan. Täten jokainen elementti tulee hinnoitella yksilöllisesti. [Heiskanen 2016.] 
 
Kuten aiemmin oli mainittu, täydellisillä tyyppielementtisuunnitelmilla on vaikutusta 
elementtien hinnoittelutarkkuuteen. ”Hyvät tyyppipiirustukset auttavat saamaan oikean 
hinnan niin ei tarvitse paljon arvuutella hinta”, huomauttaa Heiskanen. Jos kohteessa 
on elementtejä, joista ei ole tyyppielementtipiirustuksia nämä pyritään hinnoittelemaan 
sidottuina tiettyyn oletukseen tai rakennekuvista saataviin tietoihin, joista mainitaan 
sitten tarjouksessa erikseen. [Heiskanen 2016.] 
 
Ruduksella varaudutaan kohteen lisätöihin kohteen koon perusteella. Toteutuneiden 
kohteiden kustannustoteutumista katsotaan keskimääräinen arvio lisätöistä, johon sit-
ten varaudutaan ennakkoon tarjottavassa kohteessa. Teräsosat ja lisäteräkset ovat 
yleensä ne komponentit, missä tulee lisätöitä, huomauttaa Heiskanen. Tämän lisäksi 
hän huomauttaa, että korkeiden elementtien kuljetuksesta tulee aina lisäkustannuksia 
kuljetuskustannuksiin verrattuna normaalikorkuisiin elementteihin.[Heiskanen 2016.] 
 
Lisätyöt hinnoitellaan työkohtaisesti niiden syntyessä, nyt tiukkoina kilpailuaikoina 
ei tarjoukseen voi mitään ylimääräisiä arvauksia laittaa. [Heiskanen 2016.] 
 
Hinnoittelua tärkeämpänä Heiskanen pitää pitkiä ja hyviä asiakassuhteita sekä jatku-
vaa yhteydenpitoa työmaan kanssa. Näiden lisäksi kun aikataulut pidetään ajan tasalla, 
niin tehtaiden kuormitukseen osataan varautua etukäteen. Hänen mielestään tärkein 
työkalu elementtityön sujuvuuden kannalta on toimittaa oikea asennusaikataulu heti 
alusta alkaen myös tehtaan käyttöön.  
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5.2.3 Parma 
Parman hinnoittelu perustuu elementtien valmistuskustannuksiin. Valmistuskustannus-
ten laskennassa huomioidaan muun muassa elementin koko, geometria, rakenne, rau-
doitustarpeet, toistuvuudet, työkustannukset, materiaalit sekä itse tehtaan ylläpitoon 
liittyvät kustannukset. Myös elementtien kuljetukset tehtaalta työmaalle sekä elementin 
koon takia mahdolliset erikoisjärjestelyt huomioidaan elementin hinnassa. [Aapro 
2016.] 
 
Aapro mainitsee haastattelussa, että jokainen tehdas on kilpailukyvyn suhteen erilainen 
ja kilpailukyky mitataan markkinoilla. Esimerkiksi tehtaan erikoistuminen johonkin tiet-
tyyn tuotteeseen tuottaa yleensä paremman kilpailukyvyn. Tehtaan kilpailukykyyn vai-
kuttaa muun muassa tehtaan maantieteellinen sijainti, koko, tehtaan tuotevalikoima, 
tehtaan kuormitustilanne ja tehtaan resurssi sekä kone- ja laitekanta. Näiden lisäksi eri 
tuotteilla on erilainen määrä kilpailijoita markkinoilla, esimerkiksi ontelolaattaelementeil-
lä on enemmän kilpailijoita kuin ELPO-hormielementeillä. [Aapro 2016.] 
 
Kohteen tyyppielementtipiirustuksien avulla on helppo laskea ja antaa hintaa elemen-
teille, mikäli tilaaja suostuu sitomaan annetun hinnan tyyppielementteihin. Kuitenkin 
useimmissa kohteissa Aapro pitää ongelmana usein se, että tyyppielementtipiirustukset 
eivät kuvaa riittävällä tarkkuudella kohteen keskimääräistä elementtiä, jolloin esimer-
kiksi raudoituksen tai elementin geometrian takia joudutaan turvautumaan yksikkökoh-
taisiin lisähintoihin. Tilanteissa, joissa elementti ei ole tyypitetty, käytetään laskennassa 
kyseiselle elementtityypille esimerkiksi keskimääräistä raudoitusmäärää, jotka eritel-
lään erikseen tarjouksessa. [Aapro 2016.] 
 
Parmassa elementtien lisätyöt käsitellään pääsääntöisesti kahdella tavalla: 
 
o pienet lisätyöt hinnoitellaan ennakkoon annetun yksikköhintaluettelon mukaan 
o suuremmista lisätöistä tehdään lisätyötarjous, jonka mukaan edetään. 
Aapro mainitsee, että asioiden sujuvuuden ja ennakoitavuuden parantamiseksi lisätöis-
tä ja lisätyötä edellyttävistä muutoksista tulisi tiedottaa tilaaja heti kun asia ilmenee eikä 
vasta taloudellisessa loppuselvityksessä. Tämän lisäksi sujuvuuden ja ennakoitavuu-
den parantamiseen vaikuttavat Aapron mielestä myös pitävä aikataulu, työmaan ja 
tehtaan välinen aktiivinen yhteistyö sekä suunnitelmien ajan tasalla pitäminen. [Aapro 
2016.]  
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5.3 Haastatteluiden yhteenveto 
NCC:llä ja elementtitehtailla tehdyistä haastattelusta huomataan, että kaikki osapuolet 
käyttävät omissaan määrälaskennoissaan samaa määrälaskentaohjetta, Betonikeskus 
Ry:n julkaisemaa laskentaohje seinä- ja laattaelementeistä. Pinta-alat ilmoitetaan oh-
jeen mukaisesti nettoaloina(m2). Tarjousvaiheessa elementtitoimittajat yleensä sitovat 
tarjouksensa kuitenkin tilaajan eli NCC:n lähettämään tarjoukseen ja määräluetteloon. 
Tapauksissa, joissa kohteesta on saatavilla tyyppielementtipiirustukset, määräluettelo 
sekä tarjoukset tehdään sidottuina näihin. Jos tyyppielementtipiirustuksia ei ole saata-
villa tietyille elementeille, elementtitoimittajat ovat hinnoitelleet nämä viitaten tiettyyn 
oletukseen taikka rakennekuvista saatavaan tietoon, esimerkiksi raudoituksen osalta. 
Näistä ilmoitetaan erikseen tarjouksessa.  
Määrälaskentatavat vaihtelevat yrityksestä ja laskijasta riippuen. Määrät voidaan las-
kea joko käsin mittaamalla piirustuksista tai käyttämällä hyväksi mallinnusohjelmista 
kuten Solibrin Model Vieweristä saatuja mittoja. Sekä NCC että Parma käyttävät omis-
saan määrälaskennoissaan edellä mainittua tapoja. Rudus Oy:llä ei ole käytössä tiettyä 
laskentatapaa, sillä yritys hinnoittelee tilaajalta saadun määräluettelon mukaisesti. Lo-
pulliseen kohteeseen valmistetun elementtimäärän yritys saa yrityksen omasta Massi-
ve -tuotannonohjausjärjestelmästä. Myös Parmalla on oma tuotannonohjausjärjestelmä 
käytössä. 
Hinnoittelutavassa Ruduksella ja Parmalla ei ole suurta eroa. Kummatkin yritykset hin-
noittelevat elementtityypistä riippuen kappaleina, juoksumetrinä tai pinta-alana. Kum-
matkin yritykset huomauttavat, että elementin hinta on yksilöllinen, koska elementin 
muodot, raudoitukset, aukot, kulmat, reunat eristys, rakenne yms. vaikuttavat hintaan. 
Näiden lisäksi kummatkin toimittajat painottavat elementtien toistuvuuden vaikutusta 
elementin hintaan. Päästessään tekemään saman ”mallista” elementtiä jatkuvalla syö-
töllä, elementin yksikkövalmistuskustannukset pienenevät. Myös kuljetuskustannukset 
tehtaalta työmaalle vaikuttavat elementin hintaan, sillä rahdit ovat laskettuna mukaan 
toimittajan antamaan tarjoukseen. 
Tarkalla tyyppielementtisuunnitelmalla on suuri merkitys elementtien hinnoittelussa. 
Täydellisellä tyyppielementtipiirustuksella avulla voidaan määrälaskentavaiheessa las-
kea määrät tarkasti ja hinnoitteluvaiheessa elementtitoimittaja voi hinnoitella element-
tinsä tarkasti suunnitelman avulla, näin ollen kustannusarvio voidaan tehdä tarkemmin 
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eikä lisä- ja muutostöille ole tarvetta, jolloin loppulaskua ei tule. Valitettavasti kuitenkin 
kiivaan rakentamistahdin takia yleensä laskenta- ja tarjousvaiheessa ei ole saatavilla 
täydellisiä elementtisuunnittelupiirustuksia, jolloin joudutaan turvautumaan ennakkoar-
vauksiin sekä aikaisempien kohteiden toteutuneisiin kustannuksiin. Tämän takia mo-
lemmat toimittajat lähettävät tarjouksen mukana yksikköhintaluettelon muutos- ja lisä-
töistä, jotta tilaaja voi ennakkoon varautua näihin. Pienistä lisätöistä veloitetaan ele-
menttitoimittajan lähettämän yksikköhintaluettelon mukaisesti ja suuremmista lisätöistä 
informoidaan ja sovitaan erikseen toimintatavasta. 
Käytännössä elementtien määrälaskenta ja hinnoittelu toteutuu siten, että ensin tilaajan 
(NCC) määrälaskentaosasto laskee ja laatii määräluettelon kohteen elementtien mää-
ristä rakennepiirustuksien avulla, jonka jälkeen lähetetään tarjouspyyntö elementeistä 
määräluetteloineen elementtitoimittajalle. Tämän jälkeen elementtitoimittajat hinnoitte-
levat elementtinsä, yleensä määräluettelon mukaisesti ja lähettävät tarjouksen millä 
hinnalla he ovat valmis valmistamaan kyseisiä elementtejä. Tilaaja valitsee tarjouksista 
parhaimman tarjouksen ja tekee sopimuksen elementtitoimittajan kanssa. Valintaan 
vaikuttavat muun muassa tarjouksen hinta, sisältö, elementtien toimitusajat, ehdot lisä- 
ja muutostöistä, asiakassuhteet sekä elementtitehtaan kuormitustaso ja kyky valmistaa 
kohteen elementit.  
Kun kohteen suunnittelu etenee, elementtisuunnittelussa saadaan lopullinen tieto, min-
kälaisia elementtejä kohteeseen tulee. Elementtitehtaalle toimitetaan lopulliset elemen-
tin suunnittelupiirustuksen, jonka mukaan aloitetaan tuotantotyöt. Kun kaikki kohteen 
elementit on valmistettu, tehtaalta saadaan tieto kuinka paljon elementtejä on lopulta 
valmistettu kohteeseen. Valmistettujen elementtien määrää verrataan tilaajan määrä-
laskijan saamaan määrään rakennepiirustuksista ja jos elementtejä on valmistettu 
enemmän kuin mitä on määrälaskija laskenut, maksetaan lisää elementtitoimittajalle. 
Kun taas jos valmistettu määrä on vähemmän kuin mitä määrälaskija on laskenut, tilaa-
ja saa hyvityslaskun elementtitoimittajalta. Lisälaskua syntyy, kun elementtisuunnitte-
lussa suunnitellaan esimerkiksi enemmän raudoitusta elementtiin, kuin mitä on tarjous-
vaiheessa oletettu tai on ilmoitettu tyyppielementtipiirustuksessa. 
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6 PROJEKTIEN VERTAILUT 
Projektien vertailussa tutkitaan, kuinka hyvin valitut kohteet ovat onnistuneet määrälas-
kennassa ja hinnoittelussa elementtirakentamisen osalta, sen lisäksi tutkitaan, mitkä 
ongelmat ovat johtaneet lisätöihin kyseisessä kohteessa ja miten näitä olisi voitu ottaa 
huomioon etukäteen laskentavaiheessa. Vertailun aikana tutkitaan myös, mitkä seikat 
vaikuttavat määrälaskennan ja hinnoittelun onnistumiseen ja epäonnistumiseen koh-
teissa. Vertailtaviksi kohteiksi valikoitui Loiskekuja Vantaalla, Aikalisä Helsingissä sekä 
Pohjoinen Rautatienkatu Helsingissä. 
6.1 Kohteet 
Tässä osiossa esitellään vertailuun valittujen kohteiden tiedot julkisesti avoimien tieto-
jen sallimissa rajoissa. Lisäksi ilmoitetaan, miten kyseisen kohteen määrälaskenta on 
toteutettu laskentavaiheessa ja kenellä on vastuu määrälaskennasta ennen tarjouksen 
jättämistä.  
6.1.1 VAV Loiskekuja 1 
Loiskekujan kohde koostuu kolmesta 5-kerroksisesta kerrostalosta, joissa on yhteensä 
105 vuokra-asuntoa. Asunnot ovat pääosin yksiöitä, kaksioita sekä kolmioita ja kohteen 
bruttopinta-ala on yhteensä 7984 m2. Kohteen rakentaminen aloitettiin 1.4.2015 ja sen 
arvioitu valmistumisaika on 30.6.2016. [Rakennusfakta.fi, Loiskekuja 1 -kerrostalot 
2015.] 
Talojen kantavat ulkoseinät koostuvat sandwich- ja sisäkuorielementeistä ja väliseinät 
olivat myös betonielementtejä.  Talojen julkisivuina toimivat paikalla muuratut 
tiilimuuraukset.  Ulkoseinäelementit kohteeseen toimitti SV-elementti ja väliseinä-, 
ontelolaatta- sekä hissikuiluelementit toimitti Parma.  
Loiskekujan kohde on kokonaisurakkakohde, näin ollen kohteen määrälaskenta 
ulkoistettiin FMC Laskentapalveluille. Kuitenkin vastuu määristä on NCC:llä tarjousta 
tehdessään ja määrälaskentatarkastuksia tehtiinkin pistokokein hinnoittelun yhteydessä 
ja tarvittavista määräkorjauksista tiedotettiin FMC:lle. [Niskanen, 2016.]  
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6.1.2 As Oy Helsingin Aikalisä 
As Oy Helsingin Aikalisän kohde koostuu 8-kerroksisesta kerrostalosta, jossa on yh-
teensä 42 seniori-asuntoa. Talo toimii Hitas-senioritalona, jossa kohteen bruttopinta-
alana on yhteensä 4535 m2. Kohteen rakentaminen aloitettiin 1.10.2014 ja se valmistui 
1.10.2015. Kohde rakennetaan Hitas-sääntöjä noudattaen ja toteutetaan 
ryhmärakennushankkeena, joka tarkoittaa että myös asukkaat pääsevät osallistumaan 
talon asuntojen ja yhteistilojen suunnitteluun. [Aikalisä ry 2014.] 
Kohteen runkoelementtinä toimivat sandwich-elementit, jotka toimitti Rudus. Mikkelin 
Betoni toimitti kohteeseen väliseinä-, hissikuilu- sekä parvekebetonielementit ja 
ontelolaattaelementit toimitti Betset. Kuten Loiskekuja, myös Aikalisän kohteen 
julkisivuna toimii paikalla muurattu tiilimuuraus.  
As Oy Helsingin Aikalisä kohde oli myös kokonaishintaurakkakohde. Tässä kohteessa 
määräluettelo saatiin suoraan rakennuttajalta, jolloin NCC:n vastuulle jäi ainoastaan 
määrien tarkastus ja hyväksyminen ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Myös 
tässä kohteessa määrälaskijana toimii FMC laskentapalvelut. NCC:n määrälaskija 
tarkisti kohteen elementtimäärät laskemalla ne itse ja sen jälkeen sovittiin, että määrien 
tarkistus tehdään jälkilaskennan avulla toimitettujen määrien mukaisesti. [Kilpeläinen 
2016.] 
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6.1.3 Pohjoinen Rautatienkatu 30 As Oy 
Pohjoinen Rautatienkatu 30 As Oy:n kohde käsittää yhden rakennuksen, joka koostuu 
7-kerroksisesta ja 5-kerroksisesta kerrostaloista, joita yhdistää yksikerroksinen liiketila 
Kohteessa on yhteensä 90 seniori-asuntoa ja bruttopinta-ala on 9383 m2. Autohalli on 
osittain asuinrakennuksen, liiketilan ja pihakannen alla. Kohde on senioreille tarkoitettu 
ja vapaarahoitteisesti rakennettu, joka tarkoittaa rakentamista ilman valtiolta saatua 
korkotukea tai lainaa, jolloin asuntoihin ei sisälly mitään valtion asettamia rajoitteita. 
Kohteen rakentaminen aloitettiin 1.5.2014 ja se valmistui 1.2.2016. [Etera 2014.]  
Suomen Kovabetoni Oy toimitti kohteen kaikki betonielementit. Talon ulkoseinät ovat 
paksurapattuja betonielementtejä pois lukien 1. krs, sillä 1. krs:n julkisivuseinät olivat 
luonnonkiviverhoiltuja sandwich-elementtejä. Väliseinät, parvekkeet ja hissikuilun ala- 
ja yläkupit olivat myös betonielementteja. Suurin osa välipohjista sekä kaikki autohallin 
väliseinät olivat paikalla valettuja rakenteita.  
Pohjoinen Rautatienkatu 30 As Oy kohde on kokonaishintaurakka kohde, jolloin 
määrälaskenta on myöskin ulkoistettu Areite Oy määrälaskentayritykselle. 
Määrälaskentavastuu oli kuitenkin NCC:llä, joten määrälaskentatarkastuksia tehtiin 
pistokokein ja puutteista tai virheistä huomautettiin määrälaskentayritystä ennen 
tarjouksen jättämistä.  
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6.2 Kustannusten ja määrien vertailu 
NCC Rakennus Oy käyttää omissaan kohteissaan omaa määrälaskentaa ja urakkakoh-
teissa ulkoista määrälaskentapalvelua. Tässä luvussa vertaillaan kohteiden laskenta-
vaiheessa arvioituja ja toteutuneita kustannuksia ja määriä sekä pyritään selvittämään, 
mistä tämä ero johtuu. Laskelmaluvut perustuvat NCC:n sisäiseen kustannushallinta-
järjestelmään, Coolpro:hon. 
6.2.1 VAV Loiskekuja 1 
Kohteen määrälaskenta ulkoistettiin FMC laskentapalveluille, kuitenkin määrälaskenta-
vastuu jää NCC:lle ennen tarjouksen jättämistä. FMC:ltä saadun määräluettelon ja 
pyydettyjen tarjousten perusteella laadittiin budjetti elementtirakentamiselle, joka kui-
tenkin ylittyi 173 745 €:lla (-8,47 %). Tämä kohde on erikoinen siinä mielessä, että kus-
tannukset arvioidun ja toteutuneen välillä on suuri miltei joka osa-alueella (taulukko 2). 
Taulukko 2. VAV Loiskekuja 1 kustannusten jakauma elementtirakentamisen osalta 
  Loiskekuja   
  
 
  
  Erotus € Erotus - % 
      
Rakenne- ja  
elementtisuunnittelu -8 445   -11,71 % 
Elementtiasennustyö 
tarvikkeineen 37 379   11,75 % 
Runkoelementit -116 346   -13,66 % 
Väliseinät -63 567   -21,16 % 
Ontelolaatat -26 948   -7,75 % 
   
      
YHTEENSÄ -177 927  -9,41 % 
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Kymen Rakennesuunnittelu vastasi kohteen rakenne- ja elementtisuunnittelusta. Tämä 
osa-alue ylittyi budjetoidusta tavoitteesta 8 445 €:lla (11,71 %). Ylitykset johtuivat pää-
osin lisä- ja muutostöistä koskien elementtien suunnitelmamuutoksia, joita olivat muun 
muassa parveketaustaelementtien muuttaminen maalattuihin sandwich-elementteihin, 
sokkelielementtien korkeusmuutokset sekä rakentamisen aikana huomattujen perus-
tusten suunnitelmamuutokset. Lisäksi lisäkuluja muodostui elementtien sähkösuunnit-
telusta, joita ei ole otettu huomioon kustannustavoitetta asettaessa.  
Kohteen rakennusinsinööri Marko Jussila mainitsee, että hyvin tehdyn elementtien 
asennussuunnitelman, hyvän asennusryhmän sekä kalustojen ja materiaalien teho-
kaan kiertämisen ansiosta asennuskustannuksia saatiin laskettua huomattavasti. 
Asennustöiden kustannuksia alitettiinkin asetetusta tavoitteesta 37 379 €:lla (11,75 %). 
[Jussila 2016.] 
SV-elementti toimitti kohteen kantavat runkorakenteet kuten esimerkiksi muutostöihin 
kuuluneet sandwich-elementit parvekkeiden taustoille. Alkuperäisestä suunnittelusta 
poiketen Cembrit-julkisivulevytystä vaihdettiin maalattuihin Sandwich-elementteihin 
parveketaustojen osalta sekä sokkelielementtejä madallettiin. Näillä muutoksilla tavoi-
tettiin noin 35 000 € säästöä rakentamiskustannuksissa, joka näkyy kohteen kokonais-
rakentamiskustannuksessa. Jussilan mukaan kohteen elementtirakentamisen kustan-
nuksiin nämä vaikuttivat kasvavasti, sillä normaaleja kantavia ja ei-kantavia parveke-
taustaelementtejä muutettiin paljon Sandwich-elementeiksi, jotka olivat paljon kalliimpia 
kuin alkuperäiset. [Jussila 2016.] 
Budjetoitu tavoitehinta ylitettiin reilulla 116 346 €:lla (13,66 %). Merkittävä osa ylityk-
sestä johtuivat parveketaustaelementtien muutostöistä ja loput lisätöistä, joita ei ollut 
mahdollista laskea tarjousvaiheessa mallielementtikuvista tai suunnittelupiirustuksista. 
Lisätöitä olivat muun muassa lisätyt kaideholkit, Sewatek-läpiviennit ja lisähanakulmat. 
Näiden lisäksi Jussila huomauttaa, että laskentavaiheessa hankinnan tavoitteeksi oli 
asetettu 30 000 €, joka ei kuitenkaan ole toteutunut. [Jussila 2016.] 
Parma toimitti kohteeseen väliseinä-, ontelolaatta- ja hissikuiluelementit. Väliseinäosio 
ylittyi budjetoidusta määrästä 63 567 €:lla (21,16 %). Arvioitu väliseinäkustannus ylitet-
tiin laskentavirheen takia, sillä rakentamisen aikana huomattiin, että laskematta oli jä-
tetty jokaisen talon neljän ylimmän kerroksen väliseinät, yhteensä 971 m2 sekä kolmen 
talon hissien alakuiluelementtien alakupit, yhteensä 6 kpl. [Niskanen 2016.] 
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Loiskekuja 1:n vastaava työnjohtaja Lasse Sipilä moittii kohteen elementtisuunnittelua, 
sillä hän ei muista yli 40 vuoden urallaan yhtään kohdetta, jossa olisi käytetty yhtä pal-
jon Petra-palkkeja välipohjissa. Petra-palkkien käyttö kasvattaa sekä asennuskustan-
nuksia että onteloiden valmistuskustannuksia, sillä tarvittavat sahausmäärät kasvavat. 
Samoihin sanoihin samaistuu myös Jussila. Tämän lisäksi SUR-uria oli suunniteltu 
vietäväksi alapohjien ja avokuilun kautta, joka lisäsi huomattavasti rakentamiskustan-
nuksia. Parempina ratkaisuna Sipilä pitää SUR-urien viemistä ELPO-hormeissa. Näi-
den lisäksi heikkojen lähtösuunnitelmien takia elementtien valmistus ja toimitus viivästyi 
n. neljällä viikolla. Positiivisena asia Sipilä pitää paikallavalukaistojen vähyyttä työmaal-
la. [Sipilä 2016.]  
Ontelolaatoissa kustannusylitys arvioidun ja toteutuneen välillä oli 26 948 €:a (7,75 %). 
Onteloiden neliömäärät pysyivät samana, mutta kappalemäärät lisääntyivät sillä onte-
loita lyhennettiin ja kiinnitettiin Petra-palkeilla. Ylitykset johtuivatkin pääosin lisätöistä, 
joidenka arvo oli noin 27 000 €. Lisätöitä olivat muun muassa lisäreiät, lisäsahaukset, 
lisäsähköputkivaraukset (SUR), nostolenkit, kolo- ja palolaatat sekä vaijerilenkkikiinni-
tykset (PASI) väliseinäelementeille. Edellä mainittuja töitä Parma ei ole laskenut en-
nakkotarjoukseen johtuen tarjousvaiheessa olevista puutteellisista suunnitelmista ja 
nämä sovittiinkin laskutettavaksi loppuselvityksen yhteydessä [Niskanen 2016.]. 
 
 
  
46 
 
  
6.2.2 As Oy Helsingin Aikalisä 
As Oy Helsingin Aikalisän kohteessa määräluettelo (FMC laskentapalvelulta) saatiin 
suoraan rakennuttajalta ja NCC:n vastuulle jäi ainoastaan määrien tarkistus ja hyväk-
syminen ennen tarjouksen jättöä. Tarjousvaiheessa sovittiin, että kohteen määrätarkis-
tus tullaan tekemään vasta kohteen valmistuttua jälkilaskennan avulla toteutuneiden 
määrien mukaisesti. Tarkastuksessa käytetään hyväksi toimittajien laskuja sekä mit-
tauspöytäkirjoja. Kohteen kustannusylitys tavoitteen ja toteutuneen välillä oli n. 33 406 
€ (3,01 %) (taulukko 3). 
Taulukko 3. As Oy Helsingin Aikalisän kustannusten jakauma elementtirakentamisen osalta. 
  Aikalisä   
  
 
  
  Erotus € Erotus - % 
      
Rakenne- ja  
elementtisuunnittelu Tilaajan kustannus 
Elementtiasennustyö 
tarvikkeineen -6 674   -4,73 % 
Runkoelementit 1 016   0,18 % 
Väliseinät -9 137   -5,99 % 
Ontelolaatat -16 742   -8,67 % 
   
  
 
  
YHTEENSÄ -31 537   -2,97 % 
 
 
Koska As Oy Helsingin Aikalisän hankkeessa määräluettelo ja rakenne- sekä element-
tisuunnittelu olivat tilaajan vastuulla, ei näihin tarvinnut erikseen budjetoida kustannuk-
sia. Kohteen suurimmat kustannusylitykset jäivät väliseiniin (5,99 %) ja ontelolaatta-
elementteihin (8,67 %).  
 
Kohteen runkoelementit toimitti Rudus. Lisäkustannukset johtuivat suunnitelman puut-
teista ja suunnitteluvirheistä laskentavaiheessa. Lisätöitä tuli muun muassa elementtien 
kiertolisistä ja muista lisistä joita olivat muun muassa läpimenojen piikkaustyöt, oviauk-
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kojen muutostyöt ja reikien poraukset, mutta koska elementtejä valmistettiin vähem-
män, kuin oli määrälaskentavaiheessa arvioitu, kauppasumma riitti eikä rakennuttajalle 
tarvinnut hyvittää kovin paljoa. [Niskanen 2016.] 
 
Elementtien asennustyötä hinnoittaessa ei ole otettu huomioon elementtien kiinnittämi-
seen vaadittavia hitsaus- ja raudoitustöitä. Elementtien määrän tarkentuessa 1385 
kappaleesta 1410 kappaleeseen kasvatti tämä myös asennustyökustannuksia. Koh-
teen työmaainsinööri Juho-Pekka Kosken mukaan, huonosti tehty urakkasopimus 
asennusryhmän kanssa antoi mahdollisuudet asennusryhmälle laskuttaa lisätuntitöitä, 
joita ei ole myöskään otettu huomioon kustannustavoitetta asettaessa. Näiden takia 
elementtien asennustyö ylittyikin 6 674 €:lla (4,73 %). [Koski 2016.] 
 
Väliseinät kohteeseen toimitti Mikkelin Betoni. Väliseinälaskelmat ylittyivät lasketusta 
tavoitteesta 9 137 €:lla (5,99 %), joka johtui enimmäkseen suunnitelmien puutteesta 
tarjousvaiheessa. Lisätöitä tuli muun muassa verkkoraudoitetuista väliseinistä, joita oli 
yhteensä 367 m2 sekä jännitetyistä parvekelaattaelementeistä, joita ei ole piirretty las-
kentavaiheessa suunnitelmiin, eikä näin ollen merkitty määräluetteloon. [Niskanen 
2016.] 
 
Kohteen ontelolaattaelementtien toimittajaksi valikoitui Betset. Ontelolaattaelementit 
ylittyivät lasketusta tavoitteesta 16 742 €:lla (8,67 %). Neliöllisesti onteloiden määrät 
olivat oikein, mutta ylitys johtui laskentavirheistä reikä- ja kavennussahauksissa. Lisä-
töitä ontelolaattaelementtien osalta olivat muun muassa kavennussahaukset, rei-
käsahaukset, lisävaijerilenkit (PASI) kiinnitystä varten sekä lisäsähköputkivaraukset 
(SUR). Osaa näistä ei ollut merkitty suunnitelmiin laskentavaiheessa, joten sopimuksen 
mukaan elementtitoimittajalla oli oikeus laskuttaa näitä lisätöinä. [Koski 2016.] 
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6.2.3 Pohjoinen Rautatienkatu 30 As Oy  
Kohteen määrälaskenta ulkoistettiin Areite Oy määrälaskentayritykselle. NCC:n vas-
tuulle jäi kuitenkin määrien tarkistus ennen tarjouksen jättämistä. Elementtien määrät 
varmistettiin NCC:n omalla määrälaskijalla, joka laski kohteen elementtien määrät ja 
saatuja määriä verrattiin laskentayrityksen antamaan määräluetteloon. Saadun määrä-
luettelon, elementtitoimittajien vuosisopimusten ja saatujen tarjousten perusteella ase-
tettiin tavoitekustannus, joka kuitenkin ylitettiin 87 297 €:lla (5,57 %). (taulukko 4) 
Taulukko 4. Pohjoisen Rautatienkadun 30 As Oy:n kustannusten jakauma elementtirakenta-
misen osalta 
  Pohjoinen Rautatienkatu 
  
 
  
  Erotus € Erotus - % 
      
Rakenne- ja  
elementtisuunnittelu -4 680,00   -4,67 % 
Elementtiasennustyö 
tarvikkeineen -14 668,00   -8,58 % 
Runkoelementit  
(sis. väliseinä-, hissikuilu-  
ja parveke-el.) -67 949   -4,98 % 
Väliseinät Sisältyy runkoelementteihin 
Ontelolaatat Paikalla valettuna 
  
 
  
YHTEENSÄ -87 297   -5,57 % 
 
Teknokolmio Oy vastasi kohteen rakenne- ja elementtisuunnittelusta. Suunnitteluosio 
ylitettiin 4 680 €:lla (4,67 %) Ylitykset johtuivat huonosti tehdyistä suunnittelusopimuk-
sista, jolloin lisäkustannuksia syntyi lisäsuunnittelutyötunneista sekä elementtisuunnit-
telun virheistä.  
Suomen Kovabetoni Oy toimitti kohteen runkoelementit kuten myös kaikki muut beto-
nielementit. Koska Kovabetoni Oy:n kauppaan sisälsi kaikki kohteen betonielementit, 
49 
 
  
tarkkaa kustannusjakaumaa elementtityyppien välillä ei ole saatavilla sillä kauppahinta 
on sovittu kokonaisuutena sidottuna NCC:n lähettämään määräluetteloon. Betoniele-
menttejä oli yhteensä 1436 kpl.  
Huonosta elementtisuunnittelusta ja suunnitelmien ristiriitaisuudesta johtuen myös 
elementtien asennustöiden kustannukset ylittivät asetetun. Näiden takia työmaalla teh-
tiinkin paljon ylitöitä ja lisätöitä aikataulujen kiinniottamiseksi. Näiden lisäksi alkuperäis-
tä yleisaikataulua laadittaessa ei ole otettu huomioon autohallin paikallavalurakentei-
den tuomaa haastavuutta. [Kinnunen 2016.] 
Pohjoisen Rautatienkadun 30 As Oy:ssä oli muista verrattavista kohteista poiketen 
autohalli osaksi maan alla. Autohallin ulkoseinät toteutettiin maanpaine-
elementtiseininä ja holvia tuettiin massiivisilla pilareilla. Autohallin välipohjat ja välisei-
nät toteutettiin paikalla valettuina. Edellä mainitut seikat kasvattivat sekä elementtien 
suunnittelu että rakentamiskustannuksia huomattavasti verrattuna normaaleihin ratkai-
suihin. Normaalista poiketen myös hissikuiluelementtejä ei ole suunniteltu, ainoastaan 
ala- ja yläkuppielementit toimitettiin. Loput hissikuiluista toteutettiin väliseinäelementeil-
lä. [Saarinen 2016.] 
Kohteen betonielementeissä kustannusylitys oli tavoitteeseen verrattuna 67 949 €:a 
(4,98 %). Ylitykset johtuivat pääosin lisä- ja muutostöistä ulko- ja väliseinäelementtei-
hin, joita olivat muun muassa edellä mainittujen lisäraudoituksien, kiinnityslevyjen li-
säyksien sekä elementin paksuuden kasvattamisen lisäksi Sewatek-läpiviennit sekä 
SUR-urat huonosti laaditun elementtisähkösuunnitelman takia. [Kinnunen 2016.] 
Välipohjalaatat toteutettiin suurimmaksi osaksi tässä kohteessa paikalla valettuina, 
joten tähän tutkittavaan Pohjoisen Rautatiekadun kohteeseen ei ole budjetoitua kus-
tannusta ontelolaattaelementeille. Koska tämä opinnäytetyö rajoittui pelkästään ele-
menttirakentamisen tutkimiseen, jätetään huomioimatta paikalla valettujen välipohjien 
kustannukset.   
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7 TULOKSET 
Koska tutkittavat kohteet olivat urakkakohteita, kohteiden määrälaskenta ulkoistettiin 
ulkopuoliselle määrälaskentayrityksille ja NCC:n vastuulle jäi ainoastaan määrien tar-
kastus, korjaaminen ja hyväksyminen ennen tarjouksen jättämistä. Kuitenkin vaikka 
määrälaskenta ulkoistettiin ulkopuoliselle laskentayritykselle, lopullinen määrälaskenta-
vastuu on NCC:llä. Esimerkiksi As Oy Helsingin Aikalisän kohteessa määräluettelo 
saatiin tilaajalta, jolloin määrälaskentavastuu on tilaajalla ja NCC:llä oli ainoastaan vas-
tuuna tarkistaa ja hyväksyä määräluettelo ennen tarjouksen jättämistä. Kaikissa tilan-
teissa, vaikka määräluettelo tuli ulkopuoliselta taholta, NCC:n määrälaskijat laskivat 
itse kohteensa ja ulkopuolelta saatua määräluettelo verrattiin NCC:n määrälaskijoiden 
laatimiin määräluetteloihin, jotta osattiin reagoida määrälaskentavirheisiin etukäteen.  
 
Vertailuun valitut kohteet olivat kokonaishintaurakoita ja sijaitsivat pääkaupunkiseuduil-
la. Työmaista Aikalisä ja Pohjoinen Rautatienkatu sijaitsevat ydinkeskustassa, joka 
aiheuttaa oman ongelmansa työmaan logistiikkaan ja varastointiin. Tämä saattaa nä-
kyä helposti lisäkustannuksina elementtien asennustyössä, sillä elementtirekkojen 
odottaessaan työmaalla he veloittavat ”venttaa” eli lisähintaa odotusajasta.  
 
Elementtien suunnitelmien muutokset tarjouksen jättämisen jälkeen aiheuttavat lisätöitä 
elementtisuunnitteluun, kuten VAV Loiskekuja 1:n työmaalla huomattiin. Lisätyötä tulee 
sekä suunnittelusta, että suunnitelmien päivittämisestä rakennesuunnittelijoilla ja ele-
menttitehtailla.  
 
Runkoelementeissä lisätöitä muodostui muun muassa kiinnitysosien lisäämisestä, lisä-
raudoituksesta, seinän paksuuden kasvattamisesta, pinta-materiaalien vaihtamisesta ja 
holkkien lisäyksistä. Väliseinissä lisätyöt koskivat lähinnä määrälaskentavirheistä alku-
vaiheessa, sekä hanakulmien ja PASI-kiinnityslenkkien lisäämisessä.  
 
Ontelolaattaelementeissä lasketut määrät pitivät hyvin paikkaansa, mutta lisätöiden 
takia ylitettiin usein asetettu tavoitekustannus. Lisätöitä ontelolaattaelementeissä olivat 
muun muassa lisäsahaukset, lisävarausreiät, lisäsähköputkivaraukset sekä PASI-
kiinnityslenkkien lisäykset. 
 
Vertailtavista kohteista huomattiin, että suurin osa kustannusylityksistä johtui element-
tien muutos- ja lisätöistä, joita toimittajat eivät ole laskeneet syystä tai toisesta ennak-
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kotarjoukseen mukaan. Valitettavan usein puutteellisen ennakkotarjouksen syynä ovat 
puutteelliset elementtisuunnitelmat tarjousvaiheessa, jolloin elementtitoimittajat jättävät 
itselle varauksen hinnoitella lisätyönsä suunnitelmien tarkentuessa tuotantovaiheessa.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Tässä luvussa on koottuna yhteen syitä ja ongelmia, joidenka takia asetettu kustannus-
tavoite ja toteutunut kustannus eroavat toisistaan. Kustannuseroja muodostuu raken-
nesuunnittelussa, elementtien asennustyössä, runkoelementeissä, väliseinä-, parveke- 
ja hissikuiluelementeissä sekä ontelolaattaelementeissä.  
Opinnäytetyötä aloitettiin tekemään NCC Rakennus Oy:lle yrityksen huomatessaan 
huomattavaa eroavaisuutta budjetoiden tavoitekustannuksien ja toteutuneiden kustan-
nuksien välillä elementtirakentamisessa. Koska elementtirakentaminen näyttelee suur-
ta osaa kohteen kokonaisrakentamiskustannuksista, voidaan säästää huomattavia 
summia kohteen laskentavaiheessa, tutkimalla ja tiedostamalla olemassa olevia on-
gelmia ja antamalla ratkaisuehdotuksia niihin.  
Opinnäytetyö edistyi laaditun aikataulun mukaisesti ja työssä saatiin haastatteluiden ja 
kustannusvertailuiden avulla tärkeätä tietoa kohteiden määrälaskennasta ja kustannus-
tiedoista. Työssä tehtyjen haastatteluiden ja työmaiden kustannusvertailuiden perus-
teella voidaan tehdä johtopäätös, että eroavaisuuksia arvioidun ja toteutuneen kustan-
nuksen välillä syntyy väistämättä jokaisessa projektissa. Selvittämällä, mistä nämä erot 
johtuvat sekä reagoimalla tarpeeksi ajoissa näihin ongelmiin, voidaan minimoida eroa-
vaisuudet kustannusarvioissa, näin ollen nopeuttaa kohteen rakentamista sekä varmis-
taa kohteen ennusteiden pitävyyttä.  
Tehdyistä haastattelusta ja työmaiden kustannusvertailussa voidaan huomata, että 
tehdyt betonielementtisopimukset perustuvat pääosin tilaajan laatimaan ja lähettämään 
määräluetteloon. Tämä kauppatapa on kuitenkin epäedullinen NCC:lle, sillä kuten teh-
dyistä kustannusvertailussa huomataan, elementtien kustannukset kasvavat paljon 
rakentamisen aikana tehdyistä lisä- ja muutostöistä johtuen. Näistä johtuen ennustei-
den ja kustannusarvioiden laatimista kohteelle on epätarkempaa.  
Jotta tulevissa kohteissa voidaan pyrkiä betonielementtitöiden kustannusarvioiden tar-
kempaan laatimiseen, on pyrittävä betonielementtitoimitussopimuksissa kokonaishinta-
sopimuksiin elementtitoimittajien kanssa. Tämä siksi, jotta saataisiin elementtitoimittajia 
ottamaan osan hinnoittelunriskeistä itselle sekä sovittua kokonaishinta etukäteen, jol-
loin myös kohteen kustannusten arvioiminen on tarkempaa.  
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Rakenne- ja elementtisuunnittelu 
Laskentavaiheessa kustannuksien kannalta on suuri merkitys, minkälaisilla suunnitel-
milla lähdetään tarjouksia hakemaan (kuvio 7). Puutteellisten suunnitelmien pohjalta 
tehtyä määräluetteloa hinnoiteltaessa elementtitoimittajat jättävät yleensä aina itselle 
mahdollisuuden hinnoitella suunnitelmaan piirtämättömät, mutta elementtirakentamisen 
kannalta oleelliset rakenteet lisätyönä. Tämä kasvattaa asetetun kustannustavoitteen ja 
toteutunen kustannuksen erotusta, sillä kustannustavoitteet asetetaan yleensä ele-
menttitoimittajalta saadun tarjouksen mukaan.  
 
 
 
Kuvio 7. Rakenne- ja elementtisuunnittelun vaikutus kustannustavoitteeseen  
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Heikot lähtösuunnitelmat vaikuttavat sekä elementtien valmistukseen että työmaalla 
tapahtuvaan asennustyöhön. Heikkojen lähtötietojen takia elementtien valmistusta ei 
voida aloittaa tarpeeksi ajoissa, jolloin elementtien toimitustyömaille viivästyy. Element-
titoimittajat vaativatkin saada käyttöönsä elementtisuunnitelmat yleensä 6-8 viikkoa 
ennen toimitusta.   
Huonosti tehty elementtisuunnittelu lisää myös kustannuksia rakentamisen aikana, 
jotka näkyvät muun muassa muutos- ja lisätyönä suunnitteluissa, valmistuksessa ja 
asennustyössä. Rakentamisen aikana voidaan huomata muun muassa, että element-
tien kiinnityskohdat joudutaan suunnittelemaan ja tekemään uudestaan, seinien ja eris-
teiden paksuutta joudutaan kasvattamaan sekä lisäraudoituksia tarvitaan elementtien 
tukemisessa. Kaikki edellä mainitut lisäävät elementtien suunnittelu-, tuotanto- sekä 
asennuskustannuksia sillä näitä ei ole otettu huomioon etukäteen tavoitekustannusta 
asetettaessa.  
8.1 Elementtien asennustyö 
On tärkeää suunnitella elementtien asennustyö hyvin ennen asennusta, sillä tällä on 
vaikutusta sekä rakentamiskustannuksiin että rungon laatuun (kuvio 8). Näiden lisäksi 
huonosti tehdyllä rungon asennustyöllä on myös suuri vaikutus työmaalla tapahtuviin 
seuraaviin työtehtäviin, kuten esimerkiksi sisävalmistustehtäviin.  
Hyvän elementtiasennustyön perustana on hyvin laadittu ja suunniteltu elementtien 
asennussuunnitelma, jonka laativat yleensä elementtityönjohtaja yhteistyössä asennus-
ryhmän kanssa ja jonka hyväksyy työmaan vastaava työnjohtaja. Hyvässä asennus-
suunnitelmassa on otettu kantaa muun muassa työmaalogistiikkaan, elementtien pur-
ku- ja varastointipaikkoihin, elementtien asennusjärjestykseen, -kestoon ja -tahtiin, ma-
teriaalien ja vuokra-kalustojen kiertojärjestykseen rungoissa, elementtien asennusaika-
tauluun yleisaikatauluun sidottuna sekä mahdollisiin ongelmiin asennustyön aikana. 
Myös asennusryhmän ja heidän kanssa tehdyn urakkasopimuksen sisällöllä on suuri 
merkitys asennustyön kustannuksiin. Huonosti tehdyllä urakkasopimuksella jätetään 
asennusryhmälle mahdollisuus laskuttaa työmaata lisätuntitöitä, kun taas hyvin tehdys-
sä sopimuksessa nämä tuntityöt on sisälletty jo urakkahintaan. Tämä auttaa pitämään 
kustannukset hallinnassa sekä nopeuttaa asennustyötä. Elementtityönjohtajalla onkin 
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suuri vastuu tarkistaa kaikki hyväksymänsä lisätuntityöt, sillä näistä koostuu yllättävän 
suuri kustannuserä työmaalle. 
 
Kuvio 8. Hyvin suunnitellun asennustyön ominaisuudet 
Hyvin laaditulla asennusaikataululla vältetään rekkojen odottamista työmaalla eli ”vent-
taa”, jotka kasvattavat huomattavasti asennuskustannuksia. Asennusaikataulun avulla 
tehostetaan myös asennusryhmän ja nostokaluston työsaavutuksia. Myös elementti-
toimittajat arvostavat hyvin laadittua asennusaikataulua, sillä sen myötä he osaavat 
itsekin tahdittaa oman työnsä. Tämä edistää yritysten välistä yhteistyötä pitkällä täh-
täimellä.  
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Asennustyön kustannustavoitetta asettaessa on hyvä muistaa, että elementtien asen-
nuksiin liittyy olennaisena osana betonointi-, hitsaus- ja raudoitustyöt. Elementit sido-
taan toisiinsa raudoituksilla ja saumabetonoinnilla sekä tietyissä tilanteissa hitsaamalla.  
8.2 Runkoelementit 
Runkoelementteihin kuuluvat rakennuksen kantavat ja ei-kantavat ulkoseinät perustus-
elementeistä lähtien. Runkoelementit muodostavatkin miltei yleensä puolet koko koh-
teen elementtirakentamisen kustannuksista (kuvio 9).  
 
Kuvio 9. Loiskekuja 1 elementtirakentamisen kustannusjakauma toteutuneiden kustan-
nusten mukaan 
Runkoelementeissä suurimmat erot arvioidun ja toteutuneiden kustannuksien välillä 
johtuvat yleensä elementtitoimittajan lisä- ja muutostöistä, joita ei ole otettu huomioon 
tarjouksessa yleensä puutteellisten suunnitelmien takia. Tarjouksen jättämisen jälkeen 
elementtisuunnitelmat tarkentuvat yleensä tuotantovaiheeseen, jolloin selviää mitä 
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muutoksia ja lisätöitä tulee. Näiden lisäksi rakentamisen aikana voidaan havaita jonkun 
suunnitellun rakenteen toimimattomuutta, jolloin kyseistä elementtiä muutetaan vielä 
ennen valmistamista, esimerkkinä ulkoseinien paksuuden kasvattamista ja julkisivuma-
teriaalien vaihtamista toiseen. Nämä muutokset ovat erittäin kalliita, sillä elementtitoi-
mittajille ei ole jätetty aika reagoida ja suunnitella muutoksia.  
Runkoelementeissä suuria lisätöitä aiheuttavat myös huonosti suunnitellut elementit, 
sillä usein joudutaan elementtien kiinnitystapoja muuttamaan ja lisäraudoituksia asen-
tamaan, jotta kyseinen rakenne voidaan toteuttaa. Näiden lisäksi huonosti suunnitellut 
elementit vaativat paljon asennustyötä ja asennusaikaa, joka viivästyttää kohteen run-
gon etenemistä. 
8.3 Väliseinä-, parveke- ja hissikuiluelementit 
Koska määrällisesti väliseiniä on kerrostalohankkeessa paljon verrattuna muihin ele-
mentteihin, laskentavirheen suurus voi olla huomattavan iso. Tämän takia vaikka urak-
kakohteissa NCC Rakennus Oy käyttääkin ulkopuolista määrälaskentayritystä, välisei-
nien kohdalla määrät tulisi ainakin tarkistaa omalla määrälaskijoillaan. Tämä siksi, kos-
ka vaikka määrälaskenta on ulkoistettu, niin lopullinen määrälaskentavastuu on kuiten-
kin NCC:llä. Määrälaskentayritykset vastaavat virheistään ainoastaan laskentapalkki-
onsa verran, joka ei yleensä riitä kattamaan laskentavirheitä kohteissa.  
Laskentavirheiden takia elementtitoimittajilla on oikeus ja mahdollisuus laskuttaa lisä-
töitä sellaisista osista ja rakenteesta, joita ei ole merkitty määräluetteloon ja näin ollen 
ei ole tarjoukseen sisälletty. Tällaisia laskentavirheitä ovat muun muassa Sewatek-
läpiviennit, kiinnitysvaijerien määrät, varausreikien puuttumiset tai verkkoraudoitetut 
väliseinät, jotka on laskettu pieliteräksillä. Edellä mainitut laskentavirheet muodostavat 
töitä, jotka muodostavat lisäkustannuksia. 
Parveke-elementtien kohdalla lisätöitä muodostuu muun muassa lisäteräksistä, joita on 
ollut mahdotonta huomata elementtisuunnitelmista laskentavaiheessa. Muutostöitä 
syntyy, kun tarjouksen jättämisen jälkeen halutaankin vaihtaa esimerkiksi parveketaus-
tojen pinta-materiaali toiseen, joka voi kasvattaa valmistus- ja suunnittelukustannuksia. 
Vaikka hissikuiluelementtejä ei ole montaa kohteessa, ei ole erikoista että jokin hissi-
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kuiluelementeistä on jäänyt laskematta kuten Loiskekuja 1 työmaan tilanteessa alaku-
pit.  
8.4 Ontelolaattaelementit 
Ontelolaattaelementtien kohdalla erot asetetun kustannustavoitteen ja toteutuneen 
välillä johtuvat miltei aina lisä- ja muutostöistä. Neliöllisesti ontelolaattojen määrälas-
kenta ei ole vaikeaa ja yleensä lasketut neliömäärät pitävätkin hyvin paikkaansa. Eroa-
vaisuudet tulevat lähinnä detaljista, joita ei ole laskentavaiheen suunnitelmiin selkeästi 
piirretty ja joita huomataan vasta jälkeenpäin tuotantovaiheessa suunnitelmien tarken-
tuessa.  
Muutostöitä ontelolaattaelementteihin tulee muun muassa laattojen lyhentämisestä, 
laatan paksuuden muutoksista ja ”tampatuista” laatoista eli syvennyksistä kylpyhuonei-
den kohdalla. Laskentavaiheen suunnitelmista poiketen laattoja voidaan lyhentää hor-
mien ja muiden kerrosten läpi menevien rakenteiden vuoksi, jolloin vaikka onteloiden 
neliömäärät pysyvät samana, niin kappalemäärät kuitenkin muuttuvat. Tämän lisäksi 
puutteellisiin suunnitelmiin ei välttämättä ole piirretty syvennystä kylpyhuoneiden koh-
dalle, jolloin määrälaskija voi jättää syvennykset laskematta, vaikka yleensä aina kyl-
pyhuoneiden kohdalle tulee paikallavalettulattia.  
Lisätöitä ontelolaattaelementteihin tulee muun muassa SUR-urista, varausrei’istä, PA-
SI-vaijerilenkeistä, kololaatoista, kavennussahauksista, reikäsahauksista ja onteloiden 
lyhentämisestä, joita ei ole laskentavaiheessa laskettu määräluetteloon puutteellisten 
suunnitelmien tai laskentavirheen takia. Edellä mainituista lisätöistä elementtitoimittajal-
ta voidaan pyytää yksikköhintaluettelo, joka helpottaa lisälaskun arvioimista jo etukä-
teen.  
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